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Tiivistelmä 
Tietomallien käyttö lisääntyy rakennushankkeissa jatkuvasti ja tietomallipohjaisen suunnittelun 
lisäksi tietomalleja hyödynnetään yhä enemmän myös kohteen rakennusvaiheessa. Diplomi-
työssä tutkitaan rakennustyömaan tietomallipohjaista aluesuunnittelua, mikä on yksi kiinnosta-
va vaihtoehto hyödyntää tietomallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia rakennushankkeissa. 
 
Diplomityön kirjallisuustutkimuksessa selvitetään, mikä on aluesuunnitelman tarkoitus, sekä 
mitä yhteyksiä aluesuunnitelmalla on työmaan aikatauluun ja kustannuksiin. Kirjallisuustutki-
muksessa tutkitaan lisäksi tietomallinnusta yleisesti, minkä jälkeen tutkimus kohdistetaan tie-
tomallipohjaiseen aluesuunnitteluun. Työn empiirisessä osassa tehdään sekä kansainvälisiä 
haastatteluita että kohdeyrityksen sisäisiä haastatteluita. Haastatteluiden tavoitteena on selvit-
tää miten tietomallinnusta on jo hyödynnetty työmaan aluesuunnittelussa, ja miten sitä olisi 
syytä hyödyntää kohdeyrityksessä. Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella pää-
tettiin case-hankkeessa mallintaa työmaan aluesuunnitelma SketchUp –ohjelmistolla hyödyntä-
en mahdollisimman laajasti saatavilla olevia lähtötietoja. Mallista pyrittiin tekemään hyvin ryh-
mitelty, tarkka ja visuaalinen, jotta mallista saisi ulos mahdollisimman monipuolisia ja hyödylli-
siä julkaisuja. 
 
Diplomityön perusteella voidaan todeta, että työn aihe on kiinnostusta herättävä ja ajankohtai-
nen. Kohdeyrityksessä on jo aiemmin havaittu selkeä tarve tutkimuksen tuloksena syntyneelle 
tietomallipohjaista aluesuunnittelua käsittelevälle toimintaohjeelle ja mallinnusobjekteja sisäl-
tävälle objektikirjastolle. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että mallinnettu aluesuunni-
telma tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia kommunikoinnin apuvälineeksi työmaalla. Mallinne-
tun aluesuunnitelman hyödyntämisessä tulee huomioida, että erilaisia kohderyhmiä ja julkaisu-
tapoja on useita. Uudet julkaisutavat kuten animaatiot ja interaktiiviset kuvat, auttavat asioiden 
havainnollistamisessa. Aluesuunnitelman ei enää tarvitse olla ilmoitustaululle neljä kertaa työ-
maa-aikana päivitettävä A3-tuloste, vaan se voi olla paljon muutakin. Mallinnetun aluesuunni-
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The usage of building information models in construction projects is increasing continuously. In 
addition to designers’ modeling work, models are also used in various ways during the con-
struction phase. BIM-based site utilization planning is one interesting way to exploit the oppor-
tunities offered by building information modeling. 
 
The literature study of this master thesis is focusing to find the meaning of a site utilization 
plan, but also to find out how the site utilization plan is connected to schedule and costs. In the 
literature study BIM was explored in general, and after the general part the focus is in BIM-
based site utilization planning. There are international and local interviews in the empirical part 
of this thesis. The target of the interviews is to find out the best practices of the topic for use in 
the target company. Based on the literature study and interviews it was decided to model the 
case-projects’ site plan using SketchUp software. Available input data were used as widely as 
possible. The main focus in modeling was to organize the model and make it detailed and visu-
al, so that it could be published in different formats. 
 
Based on this thesis, it can be stated that the topic is interesting and current. In the target com-
pany it was already found out earlier that there is a need for operating instructions for BIM-
based site utilization planning and also for object library. Based on this study, it can be conclud-
ed that modeled site utilization plan offers completely new possibilities for communication in 
construction site. In the use of modeled site utilization plan it should be taken into account that 
there are different target groups and formats for publishing the plan. Modeled site plan should 
be published in different formats, for example animations and interactive pictures. Site utiliza-
tion plan no longer needs to be published on the bulletin board on four different construction 
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BIM  Building Information Modeling, eli tietomallinnus. 
 
DWG AutoCAD-ohjelmiston käyttämänä tiedostojen tallennus-
muoto. 
 
GIS Geographical Information System, eli paikkatietojärjestelmä. 
 
GPS Global  Positioning System, eli maailmanlaajuinen paikallis-
tamisjärjestelmä. 
 
HRI  Helsinki Region Infoshare, on Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
  Kauniaisten kaupunkien yhteinen avointa dataa jakava palve-
  lu. 
 
IFC  Industry Foundation Classes. Kansainvälinen, ohjelmistoke-
hittäjistä riippumaton tiedostonsiirtoformaatti, joka mahdol-
listaa eri tietomallisovelluksilla tuotettujen tietomallien yh-
distämisen yhteismalliksi. 
 
LOD Level of Detail, eli tarkkuustaso. Eri tarkkuustasoja 3D-
mallissa esitettäville rakennuksille on neljä. Taso 1 on epä-
tarkin ja taso 4 on tarkin. 
 
NP-täydellinen ongelma Ongelma jolle ei ole löydetty ongelman koon suhteen po-
lynomisesti rajatussa ajassa toimivaa ratkaisualgoritmia. 
(NP-complete = non deterministic polynomial time-
complete) 
 
NYC BOD  New York City Department of Buildings. New Yorkin kau-
  pungille luotu osasto, jonka tehtävä on parantaa rakennusten 
  ja rakennustyömaiden turvallisuutta.  
 
RFID  Radio Frequency Identification, eli radiotaajuinen etätunnis-
  te. 
 
SMC  Solibri Model Checker. Tietokoneohjelma joka on tarkoitettu 
  tietomallien laadunvarmistukseen ja analysointiin. 
 
ULS  Uusi Lastensairaala 2017. SRV Rakennus Oy toimii hank-
  keessa päätoteuttajana.  
 
VDC  Virtual Design and Construction, eli virtuaalinen suunnittelu 
  ja rakentaminen on tietomallien avulla toteutettua suunnitte-




1.1 Työn tausta 
Työmaan aluesuunnittelun tarkoituksena on suunnitella työmaa-alue mahdollisimman 
tehokkaaksi ja turvalliseksi. Perinteisesti työmaan aluesuunnitelma on tehty kaksiulot-
teisena, jolloin monet erityisesti työmaan muotoon ja ympäristöön liittyvät asiat saatta-
vat jäädä huomioimatta. Aluesuunnitelma on myös mahdollista mallintaa kolmiulottei-
sena, jolloin suunnitelman havainnollisuus kasvaa. (JohgHoon ja Castillo 2015.) 
 
Aluesuunniteluun liittyy läheisesti myös työmaan logistiikkasuunnittelu. Tuotannon 
sujuvuuden ja työturvallisuuden takia materiaalin on liikuttava sekä työmaalle että työ-
maan sisällä tehokkaasti. Tietomallipohjaisella logistiikkasuunnittelulla voidaan ha-
vainnollistaa aiempaa selkeämmin käytettävät kulkureitit, varastointialueet, sekä nosto- 
ja siirtolaitteet kapasiteetteineen ja tilantarpeineen. VTT:n ennusteen mukaan kaupun-
gistuminen tulee jatkumaan tulevaisuudessa ja tämä lisää niin asunto- kuin liikeraken-
tamisen tarvetta kasvukeskuksissa (Vainio 2016). Kun työmaat sijoittuvat yhä useam-
min ahtaille tonteille jo olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen, korostuu ympäris-
tön huomioiminen työmaan alue- ja logistiikkasuunnittelussa entisestään (Hardin ja Mc-
cool 2015). 
 
Kohdeyrityksessä tietomallipohjaisen alue- ja logistiikkasuunnittelun hyödyntämisessä 
ei ole selkeää toimintamallia. Työmailla käytettäväksi mallinnusohjelmaksi on valittu 
Trimblen SketchUp sen helppokäyttöisyyden, edullisuuden ja havainnollisuuden takia. 
Mallinnuksen kokeiluun ja tehokkaaseen käyttöön on työmailla yleisesti suuri kynnys, 
koska ohjelmien käytön opettelu vie usein paljon aikaa. Lisäksi työmaan alue-, logis-
tiikka- ja turvallisuussuunnitteluun hyödynnettäviä valmiita mallinnusobjekteja on vain 
vähän saatavilla ja nekin ovat hajanaisissa lähteissä. Kohdeyrityksellä ei ole käytössä 
yhteistä objektikirjastoa, jonka avulla työmailla tehtävä tietomallipohjainen aluesuunnit-
telu nopeutuisi ja aluesuunnitelmista, sekä käytännöistä tulisi yhteneviä. 
 
Mallinnettu aluesuunnitelma sopii myös apuvälineeksi työmaakaluston hallintaan. Ha-
vainnollisen mallin avulla pystytään helposti ja nopeasti tekemään vertailu esimerkiksi 
julkisivutöissä työtelineiden ja mastolavan käytön välillä. Jotkut mallinnusohjelmat 
mahdollistavat myös attribuuttitiedon tallentamisen mallinnusobjekteihin. Tällöin mal-
lista on mahdollista saada ulos esimerkiksi käytettävän putoamissuojauskaluston määrät 
kerroksittain. 
1.2 Työn tutkimuskysymykset ja tavoitteet 
Työn tavoitteena on saada vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 Mitä lähtötietoja tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussa on olemassa sekä 
miten niitä kannattaa käyttää? 
 Mitä mallintaessa tulee huomioida, jotta mallista tulee mahdollisimman 
havainnollinen, monikäyttöinen ja helposti päivitettävä? 
 Mitä valmiita mallinnusobjekteja on saatavilla ja mitä on tarpeellista luoda itse? 
 Mitä etuja tiemallipohjaisella aluesuunnittelulla saadaan perinteiseen 
kaksiulotteiseen aluesuunnitteluun verrattuna? 
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Diplomityön tavoitteena on tutkia ja löytää mallinnetun aluesuunnitelman käyttötarpeet. 
Tavoitteena on laatia kohdeyritykselle toimintaohje, jolla tietomallipohjaisesta alue- ja 
logistiikkasuunnittelusta saadaan kaikki hyödyt irti työmailla. Case-tutkimuksessa mal-
linnetaan todennäköisesti SketchUp:lla, koska se on jo nyt kohdeyrityksen käytössä. 
 
Diplomityön tuloksena laaditaan toimintaehdotus tietomallipohjaisen aluesuunnittelun 
käytöstä työmailla. Tuloksista käy ilmi, mitä lähtötietoja mallintamisessa voidaan hyö-
dyntää, ja miten mallista saadaan mahdollisimman havainnollinen ja monikäyttöinen. 
Toimintaehdotuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, sekä mallintamisen tarkoituk-
senmukaisuus. Näin voidaan madaltaa työmaahenkilöstön kynnystä käyttää tietomallia 
myös tuotannon suunnittelussa. Diplomityön tuloksena on tarkoitus koota kohdeyrityk-
selle myös kattava objektikirjasto, joka on jatkossa hyödynnettävissä työmaiden tuotan-
non suunnittelussa.  
1.3 Työn tutkimusmenetelmät  
Diplomityössä käytettäviä tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuustutkimus, haastattelut, 
sekä case-tutkimus. Kirjallisuustutkimuksella selvitetään työmaan aluesuunnittelun tä-
män hetkinen tilanne, jonka jälkeen tutkitaan tietomallien hyödyntämistä rakennusalalla 
keskittyen erityisesti työmaan aluesuunnitteluun. Tietoa pyritään saamaan paitsi teh-
dyistä tutkimuksista, myös toimintatavoista eri rakennusalan toimijoiden keskuudessa. 
Kirjallisuustutkimuksen lähteenä käytetään lähinnä aiheeseen liittyviä kirjoja, sekä 
Google Scholar:n kautta löydettyjä tieteellisiä julkaisuita. Käytettäviä hakusanoja ovat: 
aluesuunnitelma, logistiikkasuunnitelma, tietomalli, 4D-malli, rakennustuotannon suun-
nittelu, kaupunkimalli, SketchUp, työmaalogistiikka, optimointi, lean, sekä näiden sano-
jen yhdistelmät ja englanninkieliset käännökset. 
 
Haastatteluiden tarkoitus on kerätä tietoa tietomallipohjaisen alue- ja logistiikkasuunnit-
telun tämän hetkisestä tilasta. Haastattelut jakautuvat kohdeyrityksen sisäisiin haastatte-
luihin, sekä kansainvälisiin haastatteluihin. Kohdeyrityksen sisäisiin haastatteluihin va-
litaan työmaahenkilöitä, joilla on kokemusta aluesuunnittelusta ja mallintamisesta. Näin 
saadaan selville, miten kohdeyrityksessä hyödynnetään tietomallipohjaista aluesuunnit-
telua työmailla. Kansainvälisten haastatteluiden avulla selvitetään, miten muualla hyö-
dynnetään tietomallipohjaista aluesuunnittelua. Haastatteluiden pohjalta valitaan parhaat 
toimintatavat, joita käytetään case-kohteen aluesuunnittelussa ja mallinnetun aluesuun-
nitelman hyödyntämisessä.  
 
Case-tutkimus toteutetaan kohdeyrityksen alkavassa laajassa ja monimuotoisessa hank-
keessa, jossa tämän tutkimuksen tekijä toimii projekti-insinöörinä ja työsuojelupäällik-
könä. Hankkeen aikana on tarkoitus hyödyntää tietomallinnusta kohteen alue-, logistiik-
ka- ja turvallisuussuunnittelussa. Case-tutkimuksen aikana on tarkoitus myös verrata 
perinteistä kaksiulotteisen aluesuunnitelman suunnitteluprosessia tietomallipohjaiseen 
suunnitteluprosessiin, niin ajankäytön, saatavilla olevien lähtötietojen, että lopputuot-
teen näkökulmasta.  
 
Diplomityöstä rajataan pois rakennuksen sisäpuolen kerros- ja logistiikkasuunnittelu. 
Työstä rajataan pois myös yleinen vuokrakaluston hallinta työmaalla, sekä muiden kuin 
tietomalliin perustuvien teknologioiden hyödyntäminen logistiikan hallinnassa. Lisäksi 




2 Rakennushankkeen aluesuunnittelu 
Tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa syvennytään tutkimaan, mikä on aluesuunni-
telman tarkoitus rakennushankkeissa. Toisessa kappaleessa selvitetään, mitä asioita 
aluesuunnitelmassa tulisi esittää. Kolmannessa kappaleessa selvitetään aluesuunnitel-
man yhteys rakennushankkeen aikatauluun ja neljännessä kappaleessa aluesuunnitelman 
yhteys rakennushankkeen kustannuksiin. 
2.1 Aluesuunnittelun tarkoitus 
Työmaa-alue on rakennushankkeen voimavara, joka on hankkeen kannalta yhtä tärkeäs-
sä asemassa, kuin raha, aika, rakennusmateriaalit, työvoima ja rakennusvälineet. Työ-
maa-alueen suunnittelu tulee tehdä hyvin, koska tarkoituksenmukaisella työmaan alue-
suunnitelmalla on suuri vaikutus työmaan turvallisuuteen ja työn tuottavuuteen. (Elbel-
tagi ym. 2001.) Ratu ohjekortin mukaan aluesuunnitelma on myös työmaan sisäisen ja 
ulkoisten logistiikkajärjestelyjen, sekä työ- ja työturvallisuusjärjestelyjen ohje- ja tiedo-
tusväline hankkeessa toimiville henkilöille (Ratu 05-00675 2007, s.1). 
 
Aluesuunnitteluprosessi on päätöksentekoprosessi, jossa työmaan tuotanto ja väliaikais-
ten toimintaa tukevien asioiden sijainti määritellään parhaalla mahdollisella tavalla niin, 
että työmaalla on tuottamatonta toimintaa mahdollisimman vähän. Väliaikaisilla toimin-
taa tukevilla asioilla tarkoitetaan toimintoja, alueita ja kalustoa, jotka eivät tule osaksi 
valmista tuotetta. Niitä kuitenkin tarvitaan rakennusprosessin aikana tietyn, usein lyhy-
en ajanjakson ajan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi varastoalueet, työkalut, telineet ja 
nostoapuvälineet. (Riley ja Sanvido 1995.) 
 
Optimaalisesti suunniteltu ja toteutettu työmaa-alue on sellainen, jossa työntekijä voi 
käyttää mahdollisimman paljon aikaa rakennustyön suorittamiseen, eikä aika kulu mi-
hinkään tuottamattomaan toimintaan, kuten materiaalien siirtämiseen. Aluesuunnittelu 
vaatii useita projektinhallintataitoja, kuten aikatauluttamista, rakennusmenetelmien tun-
temusta, hankintataitoa, materiaalien hallintaa, sekä työntekijäresurssien- ja kaluston 
suunnittelua. Usein aluesuunnitteluprosessiin käytetään liian vähän aikaa, joka näkyy 
työmaan päivittäisessä toiminnassa tehden työmaatoimintojen hallinnasta vaikeaa. Hy-
vin tehdyn työmaasuunnitelman ansiosta tuotannossa on todennäköisesti vähemmän 
häiriöitä. (Deshpande ja Whitman 2014, s.1.). Hardin ja Mccool (2015, s.195) nostavat 
esille sen, että työmaa-alueen- ja logistiikan suunnittelun tärkeys korostuu varsinkin 
työmailla joissa materiaalivirrat ovat suuret ja varastointialueet ovat pienet. Tällaisilla 
työmailla on erittäin tärkeää tietää, mitä materiaalia toimitus sisältää ja minne materiaali 
on menossa. 
2.2 Aluesuunnitelmassa esitettävät asiat 
Pääurakoitsijalla on laissa määritelty velvoite aluesuunnitelman tekemiselle. Valtioneu-
voston päätöksessä 205/2009 10 § (2009) on määrätty, että päätoteuttajan on esitettävä 
rakennuttajalle kyseisessä pykälässä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunni-
telmat kirjallisesti. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota tapaturmavaarojen sekä terveyttä uhkaavien vaarojen poistamiseen ja 
vähentämiseen, ainakin seuraavat asiat huomioiden: 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
 kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
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 rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus; 
 elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan 
vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien 
mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen; 
 työmaaliikenne, sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
 kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
 työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien 
rakenteiden ja laitteiden sijoitus; 
 jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
 palontorjunta; 
 varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai 
aineita. (205/2009 10 § 2009.) 
Mawdesley ym. (2002) tiivistävät, että aluesuunnitelmassa on esitettävä väliaikaiset 
tuotantoa tukevat toiminnot, kuten työmaatilat, varasto-alueet, esivalmistusalueet ja 
pysäköintialueet. Riley ja Sanvido (1995) mainitsee näiden lisäksi materiaalien purku-
paikat, suojeltavat alueet, kulkuväylät ja työmaatiet. Molemmissa lähteissä mainitaan, 
että projektin erityispiirteet vaikuttavat työmaan aluesuunnitelmissa esitettäviin asioi-
hin.  
 
Kiviniemen ym. (2011, s.54) näkemys aluesuunnitelman sisällöstä ei poikkea edellä 
esitellyistä näkemyksistä. Keskeisin sisältö aluesuunnitelmassa on: 
 Työmaa-alue sekä ympäröivät kadut ja –alueet joihin työmaa vaikuttaa. 
 Väliaikaiset työmaakalustot, rakenteet ja välineet. 
 Tilavaraukset varastointiin ja tiettyihin työvaiheisiin. 
 Työmaavaarojen visualisointi, esimerkiksi riskialueet. 
Kirjallisuuslähteiden perusteella voidaan todeta, että aluesuunnitelmassa pitää esittää 
rakennustyömaan järjestelyt hyvin laajasti ja työvaihekohtaisesti (Riley ja Sanvido 
1995; Mawdesley ym. 2002; 205/2009 10 § 2009). Aluesuunnitelmassa esitettävät asiat 
ovat selvästi yhteydessä työmaalogistiikkaan ja työturvallisuuteen (Elbeltagi ym. 2001; 
Kiviniemi 2011).  
2.3 Aluesuunnitelman yhteys aikatauluun  
Rakennushankkeen aikataulu asettaa tietyt edellytykset rakennusalueen järjestelyille. 
Tämän takia aluesuunnitelma on vahvasti sidoksissa hankkeen aikatauluun. Projektin 
edetessä työmaa-alue tulee järjestellä tulevien aikataulutettujen työtehtävien mukaan 
niin, että ne voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. (Elbeltagi 
ym. 2001.) 
 
Aluesuunnitelman yhteys aikatauluun on esitetty myös Ratu C2-0299-ohjekortissa 
(2007). Ohjekortissa kerrotaan, että aluesuunnittelu on jatkuva prosessi koko hankkeen 
toteutuksen ajan, koska työmaa-alue muuttuu rakennusvaiheen mukaan. Tämän takia 
aluesuunnitelma on tiukasti yhteydessä työmaan aikatauluun. Tuotannonsuunnittelu 
 5 
 
koostuu yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelusta, aluesuunnitelman laadinnasta ja 
ylläpitämisestä sekä työmaa-alueen käytön ohjaamisesta aluesuunnitelman mukaiseksi.  
(Ratu C2-0299 2007.) 
 
Aluesuunnittelu alkaa rakennushankkeen toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaihees-
sa, koska alustavat päätökset hankkeen toteutustavasta, kuten lohkottamisesta ja raken-
nuksen rungon rakennustavasta sekä toteutuksessa käytettävistä työmenetelmistä teh-
dään silloin. Ennen rakentamispäätöstä tehtävässä aluesuunnittelussa erityishuomio 
kiinnittyy järjestelyihin, jotka palvelevat työmaata koko rakentamisen ajan ja joista syn-
tyy aikaan ja työsuoritteisiin liittyviä kustannuksia. (Ratu C2-0299 2007.) 
 
Kun rakentamispäätös on tehty alkaa toteutuksen tuotannonsuunnitteluvaihe, jossa työ-
maa-alueen käyttö suunnitellaan pääpiirteittäin koko rakennusajalle. Rakentamisen ede-
tessä aluesuunnitelmaa täydennetään, muutetaan ja laajennetaan rakentamisvaiheittain. 
(Ratu C2-0299 2007.) 
 
Työmaan aluesuunnitelma tulisi laatia vähintään maanrakennus-, perustus- ja runko- 
sekä sisätyövaiheista. Laajoissa tai muuten vaativissa hankkeissa jokaiselle päätyövai-
heelle tulisi laatia oma erillinen aluesuunnitelma (Ratu C2-0299 2007). Sutt ym. (2013, 
s.30) ovat lähes samaa mieltä aluesuunnitelman päivittämisestä, sillä heidän mukaansa 
aluesuunnitelma tulisi tehdä vaativissa hankkeissa seuraavista rakennusvaiheista: työ-
maan perustaminen, maanrakennustyöt, perustustyöt, runkovaihe, vaativien tai painavi-
en rakenteiden asennus sisällä ja ulkona, vesikattotyöt, viimeistelytyöt ja kunnallisver-
kon rakentaminen. 
2.4 Aluesuunnitelman yhteys kustannuksiin 
Työmaa-alueen järjestelyillä on selvä yhteys rakennushankkeen kustannuksiin. Tämä 
johtuu siitä, että aluesuunnittelussa voidaan vaikuttaa ihmisten- ja materiaalien siirty-
mäaikoihin ja odotusaikoihin. Aluesuunnittelulla voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden 
motivaatioon tehokkaan ja turvallisen työympäristön kautta. (Elbeltagi 2008.) 
 
Otetaan esimerkkinä työmaan sosiaalitilojen paikan valinta. Paikan valinnassa tulee 
ottaa huomioon, että sosiaalitiloja tarvitaan koko työmaan ajan. Jos työmaalle tulee pa-
rakkikylä, niin sen siirto on hankalaa ja siitä aiheutuu turhia kustannuksia. Parakkikylän 
paikan valintaan vaikuttaa myös se, että käyttövesijohto ja viemäri ovat lähettyvillä. 
Tehokkaan työskentelyn takia on myös tärkeää ymmärtää, että sosiaalitilojen tulee sijai-
ta mahdollisimman lähellä työkohdetta. Tehottoman työajan kustannukset ovat suuret, 
jos sosiaalitilojen ja työkohteen välillä liikkumiseen kuluu paljon aikaa. Voidaan laskea 
tehottoman työajan kustannukset, jos sosiaalitilojen ja työkohteen väliseen matkaan 
kuluu aina 4 minuuttia. Oletetaan kaksi vuotta kestävän työmaan keskivahvuudeksi 120 
henkilöä, jolloin työmaatilojen sijainnista aiheutuva tehottoman työajan kustannus voi-
taisiin arvioida laskemalla 120(henk)*(0,53h*21tv*22kk)*15,79€/h*1,72. Laskennalli-
nen tehottoman työajan kustannus on noin 800000 euroa. Laskentaperusteena on käytet-
ty olettamusta, että jokainen työmies tulee työmaalle ja lähtee työmaalta sosiaalitilojen 
kautta. Olettamuksen mukaan työmies myös käy sosiaalitilassa tauolla kolme kertaa 
päivässä. Laskentaperusteena on käytetty rakennusalan keskituntiansiota (RT 2013) 
sekä rakennusalan sosiaalikustannusten osuutta, joka on keskimäärin 72% (RT 2014). 





Työmaan optimaalisen aluesuunnitelman tekeminen on hyvin monimutkainen ongelma, 
niin ihmiselle kuin tietokoneellekin. Optimaalisen aluesuunnitelman ongelma kuuluu 
NP-täydellisiin (NP-complete = non-deterministic polynomial time-complete) ongelmi-
en luokkaan, joille ei ole löydetty ongelman koon suhteen polynomisesti rajatussa ajassa 
toimivaa ratkaisualgoritmia. (Arikaran ym. 2010.) 
 
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana useat tutkimukset ovat keskittyneet kehittä-
mään metaheuristista algoritmia työmaa-alueen käytön optimoimiseksi (Liggett 2000). 
Joissain tutkimuksissa on otettu huomioon myös enemmän muuttujia, kuten työturvalli-
suus. Mitä enemmän muuttujia on otettu huomioon, sitä monimutkaisempi ongelmasta 
tulee (Ning ym. 2010). Aiheesta tehdyistä tutkimuksista käy yleisesti ilmi, että ongel-
man monimutkaisuuden takia yksikään tunnettu menetelmä ei takaa optimaalista ratkai-
sua, joka ottaisi huomioon kaikki mahdolliset muuttujat. Aiheesta tehdyistä tutkimuksis-
ta ei käy selvästi ilmi, onko monimutkaisia optimointimenetelmiä käytännössä hyödyn-
netty rakennusalalla työmaa-alueiden suunnittelussa (Deshpande ja Whitman 2014). 
 
Kaikille kombinatorisille optimointiongelmille on yhteistä se, että niillä on äärellinen 
määrä sallittuja ratkaisuja. Tällaisten ongelmien rajoitteet ovat diskreettejä ja rajoitettu-
ja, eli esimerkiksi kokonaislukuja joltain äärelliseltä väliltä. Teoriassa kombinatorinen 
optimointiongelma voidaan ratkaista muodostamalla kaikki mahdolliset ratkaisut, jonka 
jälkeen niistä voidaan valita paras. Käytännössä tilanne on toinen, koska tehtävät ovat 
sellaisia, että tehtävän muuttujien määrän kasvaessa sallittujen ratkaisujen määrä kasvaa 
huomattavasti nopeammin, esimerkiksi eksponentiaalisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pienet ongelmat voivat ratketa suhteellisen helposti, mutta suuremmilla ongelmilla 
kaikkien ratkaisujen läpikäyminen on käytännössä mahdotonta. (Blum ja Roli 2003, 
s.269-270.) 
 
Vaihtoehtona aluesuunnitelman matemaattiselle optimoinnille kirjallisuuslähteissä 
esiintyi Lean-ajattelu, jossa aluesuunnitelman voi ajatella osaksi suurempaa kokonai-
suutta. Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka tarkoitus on analysoida ja johtaa koko 
tuotantoprosessia, eikä vain sen yksittäisiä osia. Kasvava tietoisuus koko tuotantoketjus-
ta parantaa materiaalin ja tiedon virtausta prosessissa (Serra ja Oliveira 2003). Lean-
ajattelu pyrkii arvoa tuottamattomien toimintojen poistamiseen tuotantoketjusta (Salem 
2005). Arvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan: kuljetukset, 
varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi ja viallinen tuote (Womack ym. 
2007). Näistä toiminnoista ja asioista kuljetukset, varastot ja liike ovat selvästi yhtey-
dessä aluesuunnitelmaan. Työmaa-alueen suunnittelu on suunnittelua, jolla on suurin 
vaikutus työmaan sisällä tapahtuvaan logistiikkaan. Aluesuunnitelmassa määrätään 
useita logistiikkaan sidoksissa olevia asioita kuten: varastoalueet, sosiaalitilojen- ja 
työmaatoimiston sijainti sekä tuotantoalueet (Serra ja Oliveira 2003). 
 
Lean-ajattelun yksi peruslähtökohdista on, että tuotannosta pitää tehdä kaikilta osin lä-
pinäkyvää koko tuotantoketjun osalta. Tämän takia aluesuunnitelmalla ja lean-ajattelulla 
on selvä yhteys, koska aluesuunnitelman tarkoitus on havainnollistaa työmaa-alueen 
järjestelyt ja tuotannon toteutus. Tietomallinnuksen avulla pystytään kasvattamaan ha-
vainnollisuutta ja luomaan läpinäkyvyyttä tuotantoketjuun. Tietomallinnuksen avulla 
tehtävä tuotannon 4D-visualisointi parantaa tuotannon ja tuotantoketjun läpinäkyvyyttä 
entisestään. (Sacks ym. 2009.) 
 
Työmaa-alue tulee suunnitella niin, että se täyttää määräyksissä annetut vaatimukset. 
Tämä ei vielä riitä, koska työmaa-alueen tulee olla myös turvallinen sekä tuotannon 
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kannalta tehokas. Tehoton työmaa aiheuttaa turhia lisäkustannuksia. Tuotannon suunnit-
telu on myös vahvasti sidoksissa aluesuunnitteluun, koska siinä määritellään missä, mil-
loin ja miten tuotanto toteutetaan ja kuinka paljon materiaaleja tarvitaan missäkin vai-
heessa. Kun edellä mainitut asiat suunnitellaan hyvin, voidaan päästä eroon arvoa tuot-
tamattomasta toiminnasta. (Serra ja Oliveira 2003.) 
 
Tässä kappaleessa käytettyjen kirjallisuuslähteiden perusteella voidaan todeta, että työ-
maan aluesuunnitelmalla on havaittavissa selvä yhteys projektikustannuksiin. Tämä 
johtuu siitä, että tehottomaksi suunnitellusta työmaasta aiheutuu turhia suoria kustan-
nuksia ihmisten ja materiaalien siirtymä- ja odotusaikojen seurauksena (Serra ja Oli-
veira 2003; Womack ym. 2007; Elbeltagi 2008). Google Scholar -hakukoneella löytyi 
paljon tieteellisiä julkaisuita aluesuunnitelman matemaattiseen optimointiin liittyen. 
Koska optimointimenetelmille ei löytynyt selvää yhteyttä käytännössä tehtävään alue-
suunnitteluun (Blum ja Roli 2003), niin menetelmiä ei aiota kokeilla osana tämän dip-
lomityön case-tutkimusta. Sen sijaan case-tutkimuksen tietomallipohjaiseen aluesuunni-
telmaan pyritään tuomaan lean-ajattelun piirteistä. Case-kohteen aluesuunnitteluproses-





3 Tietomallintaminen rakennushankkeissa 
Tässä luvussa tutkitaan tietomallinnusta rakennushankkeissa yleisesti. Ensimmäisessä 
kappaleessa etsitään kirjallisuuslähteistä erilaisia määritelmiä tietotomallinnukselle, 
jonka jälkeen kirjallisuuslähteiden avulla pyritään luomaan kokonaiskuva tietomallin-
nusprosessista ja siihen liittyvistä eduista ja haasteista. Toisessa kappaleessa perehdy-
tään rakennusalan yleisiin tietomallivaatimuksiin (YTV2012). Tietomallipohjaisen alue-
suunnittelun kannalta on hyvä tietää, mitä eri suunnittelualojen malleilta on edellytetty 
ja mitä niiltä voidaan edellyttää. Kolmannessa kappaleessa tutkitaan kirjallisuuslähtei-
den perusteella, miten tietomalleja on hyödynnetty tuotantopuolella eri osa-alueilla.  
3.1 Tietomallinnus käsitteenä 
Tietomallinnus (BIM, Building Information Modeling) on termi, josta löytyy paljon 
materiaalia kirjallisuudesta. Tietomallinnusta käsitellään kirjallisuudessa useista eri nä-
kökulmista. Joissain lähteissä BIM:llä tarkoitetaan pelkkää tietomallia, mutta laajemmin 
se voi tarkoittaa myös koko tietomallinnukseen liittyvää prosessia ja teknologiaa. Tie-
tomallinnusteknologian avulla yksi tai useampi virtuaalinen malli rakennetaan virtuaali-
sessa ympäristössä. Mallien avulla voidaan tehdä parempia analyysejä kaksiulotteiseen 
suunnitteluprosessiin verrattuna. Valmistuessaan mallit ovat mittatarkkoja ja sisältävät 
tarvittavan tiedon rakentamisen, tuotannon ja hankinnan tueksi. (Eastman ym. 2011.) 
 
Azhar (2011, s. 241-242) määrittelee tietomallinnuksen prosessiksi, jossa rakennuksesta 
luodaan tietokoneella n-ulottuvuutta sisältävä malli, jota voidaan hyödyntää suunnitte-
lussa, rakentamisessa sekä rakennuksen käyttö- ja ylläpitovaiheissa. Eastmanin (2011) 
mukaan on tärkeää ymmärtää, että tietomalli ei ole vain 3D-työkalu, vaan se on myös 
kokonainen tietokanta. Kolmiulotteisuudessa on etuna mallin havainnollisuus, mutta 
merkittävin asia tietomallissa on siihen liitettävä rakennusosien tieto, joka voi sisältää 
esimerkiksi tuotetietoa tai fysikaalisia ja toiminnallisia ominaisuuksia. (Hardin ja Mc-
cool 2015, s.15.)  
 
Tietomallinnuksen lähtökohtana on muodostaa virtuaalinen rakenne, jonka jälkeen se 
voidaan toteuttaa fyysisenä rakenteena. Tämä antaa projektin eri sidosryhmille mahdol-
lisuuden suunnitella, analysoida, järjestellä ja tutkia projektia digitaalisessa ympäristös-
sä, jossa virheiden ja muutosten tekeminen on huomattavasti edullisempaa kuin työ-
maalla rakentamisen edetessä (Hardin ja Mccool 2015, s.2). Hellemans (2013) kuvailee 
asian samalla tavalla ja lisää vielä, että tietomallinnusprosessissa on mahdollisuus vä-
hentää hukkaa aikaan, kustannuksiin, materiaaleihin ja virheisiin liittyen.  
 
Hardinin ja Mccoolin (2015, s.2) mukaan suurin haaste virtuaalisessa rakentamisessa 
tällä hetkellä on se, että projekteissa ei hyödynnetä tarpeeksi eri osapuolten välistä yh-
teistyötä, jonka avulla olisi mahdollista saavuttaa parempia tuloksia. Esimerkiksi aliura-
koitsija jolle annetaan aikaisessa vaiheessa mahdollisuus osallistua työn suunnitteluun, 
voi tuoda esille kallisarvoista tietoa materiaalien asennusnopeudesta, työntekijävahvuu-
desta sekä asennustavasta. Tällöin virtuaalisesta tietomallista saadaan kokonaisuudes-
saan parempi. Myös Navi ym. (2014) pitävät tätä haasteena, mutta heidän mukaansa 
myös muutosvastarinta, työntekijöiden heikko tietomalliosaaminen, vastuualueiden 
ymmärtäminen ja toimintatapojen muuttaminen tuovat omat haasteensa tietomallinnus-
teknologian hyödyntämiseen. 
 
Suurin osa maapallon johtavista arkkitehti-, insinööri- ja rakennusyrityksistä on luopu-
nut kaksiulotteisista suunnitteluohjelmista ja yritykset ovat siirtyneet käyttämään tieto-
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mallinnusta lähes kaikissa projekteissa. Tietomallinnusta pidetään tällä hetkellä johta-
vana teknologiana rakennusalalla. Tätä voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, koska 
alalla on vahvat perinteet ja sen takia tunnetusti vahva muutosvastarinta (Eastman ym. 
2011, s. vii.) 
 
Hardin ja Mccool (2015, s.15), sekä Eastman (2011, s. vii) painottavat, että tietomallin-
nus ei ole pelkästään uusi alalle tullut teknologia, vaan sen mukana pitää myös uudistaa 
prosessit joissa teknologia otetaan käyttöön. Tietomallinnuksessa objekteihin, eli raken-
teisiin ja rakennusosiin syötetään parametreina tietoa. Objektit myös ymmärtävät, miten 
ne ovat yhteydessä muihin objekteihin tietomallin sisällä. Tästä johtuen tietomallit eivät 
vain muuta tapaa, jolla suunnittelu ja visualisointi tehdään, vaan ne myös vaikuttavat 
ydinprosesseihin, joilla tieto yhdistetään ja asiat sovitetaan yhteen. Eastman (2011, 
s.vii) antaa esimerkkejä prosesseista, jotka tulee muuttaa tehokkaammiksi mallinnus-
teknologian käyttöönoton myötä. Ensimmäisenä on asiakkaan tilavaatimusten huomi-
oon ottaminen luonnossuunnitteluvaiheessa. Toisena esimerkkinä on suunnitelmien ana-
lysointi energiatehokkuuden, rakenteen, avaruuskonfiguraation, kustannusten tai raken-
nettavuuden näkökulmasta. Kolmantena esimerkkinä on suunnitteluryhmien jäsenten 
välinen yhteistyö saman suunnittelualan sisällä sekä eri suunnittelualojen välillä. Nel-
jäntenä esimerkkinä on, miten rakennus on oikeasti rakennettu sekä miten rakennusta on 
käyttövaiheen aikana käytetty ja huollettu. Tietomallinnuksen avulla näitä kaikkia pro-
sesseja on mahdollista tehostaa. Näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi tietomallin-
nus tuo myös täysin uusia mahdollisuuksia, kuten automaattinen rakenteiden törmäys-
tarkastelu ja suunnittelijoiden työskenteleminen reaaliaikaisesti saman projektin parissa. 
 
Onnistunut tietomallien käyttö yleisesti vaatii kolmea asiaa: tehokasta prosessia, oikean-
laista teknologiaa ja asennetta. Rakennusalalle on tyypillistä, että uusi teknologia pyri-
tään ottamaan käyttöön muuttamatta vanhoja prosesseja. Tämä aiheuttaa hukkaa, koska 
uuden teknologian käyttöönottamisessa tulisi myös huomioida, minkälaisissa proses-
seissa siitä saataisiin kaikki hyöty irti. Tästä esimerkkinä muutos, jolloin 3D-
törmäystarkastelut tulivat alalle. Alussa suunnittelijat järjestivät viikoittain lukuisia tör-
mäystarkastelupalavereita, joissa koko projektihenkilöstö oli paikalla. Näin oli totuttu 
toimimaan 2D-suunnitelmien koordinoinnissa, mutta se oli hyvin tehoton toimintatapa 
ja törmäystarkastelut siirtyivätkin myöhemmin tehtäviksi pilvipalveluissa, joissa käyttä-
jä saa heti ilmoituksen mahdollisista törmäyksistä. Toinen osatekijä onnistuneessa tie-
tomallien käytössä, eli oikean teknologian valinta tarkoittaa sitä, että organisaation on 
valittava heidän käyttöönsä parhaiten sopivat ohjelmistot. Uuden teknologian käyttö 
tulisi aina parantaa organisaation toimintaa tai tapaa työskennellä. Kolmas osatekijä 
onnistuneessa tietomallien käytössä on ihmisten asenne organisaatiossa. Ihmisten tulee 
ymmärtää, että avarakatseisella ja innostuneella asenteella tietomalleja kohtaan voidaan 
saavuttaa paljon parempia tuloksia kuin skeptisellä ja ahdasmielisellä lähestymistavalla. 
(Hardin ja Mccool 2015, s.2-8.) 
3.2 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
Rakennusalalla nopeasti lisääntynyt tietomallien käyttö loi tarpeen alan yhteisille tieto-
mallivaatimuksille ja tietomallinnuskäytäntöjen kehittämiselle. Yleiset tietomallivaati-
mukset 2012 (YTV2012) on laajan COBIM-kehityshankkeen tulos. Hankkeessa oli mu-
kana keskeisinä osapuolina kiinteistöjen omistajia, rakennuttajia, rakennusliikkeitä, 
suunnittelutoimistoja sekä ohjelmistotaloja. Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa eri 
osapuolilla on tarve ja halu määritellä entistä täsmällisemmin miten ja mitä mallinne-
taan. YTV2012 on julkaisusarja, jossa on esitetty vähimmäisvaatimukset tietomallin-
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nukselle. Kyseisen julkaisusarjan vaatimusten käytöstä hankkeessa on sovittava aina 
erikseen. Julkaisusarja koostuu seuraavista 14 osasta (RT-11066 2012, s.2-6.):  
 
 Osa 1 Yleinen osuus 
 Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus 
 Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu 
 Osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 Osa 5 Rakennesuunnittelu 
 Osa 6 Laadunvarmistus 
 Osa 7 Määrälaskenta 
 Osa 8 Havainnollistaminen 
 Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
 Osa 10 Energia-analyysit 
 Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
 Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
 Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
 Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. (RT-11066 2012, 
s.5.) 
 
Tietomallinnettavassa rakennushankkeessa eri suunnittelualat luovat omat tietomallinsa 
ja pääsuunnittelijan tehtävä on vastata tietomallien yhteensovittamisesta. Tietomallin-
tamisen tarkkuustaso on riippuvainen hankkeen vaiheesta ja tietomallin hyödyntämis-
tarpeesta. Tarkkuusvaatimukset voidaan pääosin jakaa kolmeen tasoon, joiden sisällä on 
pieniä eroja eri rakenneosien välillä (RT-10-11068 2012, s.7.): 
 
 Taso 1: käyttötarkoitus on suunnittelijoiden välinen kommunikaatio ja 
suunnitelmien yhteensovittaminen. Sijainti ja geometria tulee olla mallinnettu 
vaatimusten mukaisesti sekä rakennusosat tulee olla nimetty kuvaavasti. 
 Taso 2: käyttötarkoituksina ovat hanke- ja luonnosvaiheissa energia-analyysit 
sekä rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennusosapohjainen määrälaskenta. 
Sijainti ja geometria tulee olla mallinnettu vaatimusten mukaisesti sekä 
rakennetyypit tulee olla määritelty ja nimetty oikein. Tuoteosat tulee olla 
mallinnettu niin, että kappalemäärät ja muu oleellinen määrätieto saadaan 
tuotetyypeittäin mallista. 
 Taso 3: käyttötarkoituksina ovat työmaan aikataulutus ja hankinnat. Sijainti ja 
geometria tulee olla mallinnettu vaatimusten mukaisesti. Hankintaa varten 
oleelliset tiedot tulee olla attribuutti- tai vastaavina kenttinä rakennusosissa ja ne 
tulee voida listata ulos, esimerkiksi ikkunan tyyppi, aukkomitat ja 
desibelivaatimukset. (RT-10-11068 2012, s.7.) 
3.3 Tietomallien hyödyntäminen rakennushankkeissa 
Merivirran (2011, s.36-53) rakennustyömailla tekemän haastattelututkimuksen mukaan 
3D- ja 4D-malleja käytetään työmailla pääosin työn suunnitteluun ja visualisointiin. 
Azhar (2011, s. 241-242) esittää kuvassa 1, että tietomallia voidaan hyödyntää esimer-
kiksi (a) työmaalogistiikan suunnittelussa, (b) eri suunnittelualojen yhdistelmämallina, 
(c) rakennushankkeen vaiheistuksessa tai (d) rakennuksen käyttövaiheessa, kohteen 
huoltotiedot sisältävän mallin avulla. Mallit on koettu hyödyllisiksi työmailla rakennus-
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projektien sen hetkisen tilanteen visualisoinnissa. Yleisesti kävi ilmi, että tietomallinnus 
nähdään työkaluna, joka tuo lisäarvoa rakennustyömaan turvallisuussuunnittelulle. Ra-
kentamalla tuleva rakennus etukäteen virtuaalisessa ympäristössä, voidaan turvallisuus-
riskit ja arvaamattomat tilanteet havaita ja sulkea pois jo tietokoneella, joten ne eivät 
pääse realisoitumaan rakennusprojektin aikana. Mallin visuaalisuus nähtiin haastattelui-
den tuloksissa sen suurimpana etuna.  (Merivirta 2011, s.36-53.) 
 
 
Kuva 1: Esimerkkejä tietomallien käytöstä rakennusalalla (Azhar 2011, s.242.). 
 
Projektikustannusten ennustaminen ja seuraaminen on mahdollista tietomallin avulla 
missä tahansa projektin vaiheessa. Projektin alkuvaiheessa on hyvä määritellä tietyt 
budjetit eri osa-alueille. Budjetti ohjaa suunnittelua ja suunnitelmien tarkentuessa myös 
kustannusennuste tarkentuu. Tämän avulla voidaan verrata myös eri suunnitteluratkai-
suiden vaikutusta kustannuksiin. Suurin osa kustannusarvioista perustuu mallinnusob-
jektin ja ulkoisen tietokannan väliseen yhteyteen. Mallinnusobjekti saa kustannustiedon 
ulkoisesta tietokannasta ja mallista saadut määrät kerrotaan yksikköhinnoilla, jolloin 
saadaan kustannusarvio. Ulkoista tietokantaa voidaan päivittää käyttäjän tarpeiden ja 
hinnan muutosten mukaan, jolloin siitä saadaan enemmän irti. Suurin osa yrityksistä 
hyödyntää edellisten projektien toteutuneita kustannustietoja uusien projektien kustan-
nusarvioissa. (Mohandes ja Marsono 2015, s.21-22.) 
 
Rakennusurakoitsijat käyttävät yhä enemmän tietomallia tuotannon ohjauksessa, sidos-
ryhmien välisen viestinnän parantamisessa sekä tuotannon simuloinnissa. Tuotannon 
4D-simuloinnissa voidaan havaita mahdollisia rakenteiden törmäyksiä. Törmäykset 
poistamalla voidaan vähentää häiriöitä ja turhaa työtä, jonka ansiosta voidaan säästää 
rahaa ja nopeuttaa aikataulua. (Deshpande ja Whitman 2014, s.2.). Seppäsen ym. (2015) 
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mukaan kriittinen vaihe rakennustuotannon ohjauksessa on juuri se, että ongelmat on 
tuotava esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  
 
Kiviniemi ym. (2011, s.42) esittävät kolme menettelyä, joiden avulla on mahdollista 
parantaa rakennustyömaan työturvallisuutta: 
 Tietomallipohjainen turvallisuussuunnittelu. Se voi käsittää esimerkiksi 
aluesuunnittelun,  putoamissuojaussuunnittelun sekä työsuunnittelun sellaisissa 
töissä jotka sisältävät paljon riskejä, kuten muottityö. 
 Riskianalyysit ja turvallisuuden arviointi tietomallin avulla. Tällä hetkellä 
mallinnusta voidaan hyödyntää visuaalisena apuvälineenä, mutta 
tulevaisuudessa sen hyödyntäminen onnistuu myös automatisoidusti. 
 3D- ja 4D-visualisointi työturvallisuuteen liittyvässä kommunikoinnissa. 
Tietomallia voidaan hyödyntää esimerkiksi työmaan esittelyssä, 
työmaaperehdytyksessä tai vaaraa aiheuttavasta työstä varoittamisessa. 
3.4 Yhteenveto tietomallintamisesta rakennushank-
keissa 
Tässä luvussa tutkittiin yleisesti tietomallinnusta rakennushankkeissa. Ensimmäisessä 
kappaleessa etsittiin kirjallisuuslähteistä erilaisia määritelmiä tietotomallinnukselle ja 
sen käytölle. Kirjallisuuslähteissä oli havaittavissa yhtenäinen näkemys siinä, että tie-
tomallinnus on rakennusalalle vakiintunut teknologia ja prosessi, jonka hyödyt on sel-
västi havaittavissa (Azhar 2011; Eastman 2011; Hardin Mccool 2015). Mallin suurim-
pana etuna nähtiin sen havainnollisuus. Mallista saadaan kaikki hyöty irti, vasta kun 
muutetaan koko prosessia, missä uusi teknologia otetaan käyttöön (Eastman 2011; Har-
din Mccool 2015).  
 
Toisessa kappaleessa tuotiin esille rakennusalan yleiset tietomallivaatimukset 
(YTV2012). Kappaleessa esiteltiin myös tietomallinnuksen kolme eri tarkkuustasoa, 
koska niiden ymmärtäminen on tärkeää jos suunnittelijoiden malleja hyödynnetään 
työmaan aluesuunnittelussa tai muussa tuotannonsuunnittelussa. 
 
Kolmannessa kappaleessa etsittiin kirjallisuudesta tietoa siitä miten rakennushankkeissa 
yleisesti hyödynnetään tietomalleja. Tietotomalleja voidaan hyödyntää työmaalle moni-
puolisesti, esimerkiksi logistiikan suunnittelussa, 4D-malleissa, kustannusennustamises-
sa ja -seurannassa, suunnitelmien yhteensovittamisessa ja turvallisuussuunnittelussa. 







4 Tietomallipohjainen alue- ja logistiikka-
suunnittelu 
Tässä luvussa pyritään löytämään käyttökelpoiset tietomallinnustyökalut ja toimintata-
vat aluesuunnitelman laatimiseksi. Löydöksiä hyödynnetään myöhemmin luvun 5 case-
tutkimuksessa. Ensimmäisessä kappaleessa tutkitaan, mitä kirjallisuuslähteissä on ylei-
sesti löydettävissä tietomallipohjaisesta alue- ja logistiikkasuunnittelusta. Toisessa kap-
paleessa tutustutaan kaupunkimalleihin ja etsitään tietoa siitä, mitkä kaupungit ovat teh-
neet malleja ja mistä valmiita kaupunkimalleja olisi mahdollista saada työmaan alue-
suunnitelman lähtötiedoksi. Kolmannessa kappaleessa perehdytään neljään kirjallisuus-
lähteistä löytyvään case-tutkimukseen, joissa tietomallinnusta on hyödynnetty alue- ja 
logistiikkasuunnittelussa. Neljännessä kappaleessa tutkitaan haastatteluiden ja kirjalli-
suuslähteiden avulla, miten kahdeksassa eri yrityksessä on hyödynnetty tietomallipoh-
jaista aluesuunnittelua, mitä ajatuksia se herättää ja mitä aiheeseen liittyvää on opittu. 
Viidennessä kappaleessa tehdään suunnitelma sille, miten luvun 5 case-kohteen tieto-
mallipohjainen aluesuunnittelu toteutetaan. 
4.1 Tietomallipohjainen alue- ja logistiikkasuunnittelu 
kirjallisuudessa 
Tietomallipohjaisen aluesuunnitelman käytössä tulisi ottaa huomioon, miten mallinnus-
teknologiaa hyödynnetään aluesuunnitteluprosessissa. Tietomallipohjaisesta aluesuun-
nittelusta ei saada kaikkia hyötyjä irti, jos sitä pyritään vain suoraa istuttamaan vanhaan 
kaksiulotteiseen aluesuunnitteluprosessiin. Niin kuin Hardin ja Mccool (2015) painotta-
vat on uuden teknologian ympärille kehitettävä uusi toimintatapa. Sulankivi ym. (2009, 
s.49) taas esittävät, että samat standardit ja periaatteet pätevät niin perinteisessä kaksi-
ulotteisessa aluesuunnittelussa kuin tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussakin. Tieto-
mallipohjainen suunnittelu tuo vain uusia mahdollisuuksia suunnitteluun ja tiedon esit-
tämiseen. Korkeuseroja, pinnan muotoja, sekä muita mahdollisia riskitekijöitä ei vält-
tämättä pysty esittämään kaksiulotteisessa aluesuunnitelmassa, mutta ne voidaan esittää 
kolmiulotteisessa mallissa. 
 
Kolmiulotteisen esitystavan tuoman visuaalisuuden takia tietomallipohjaisessa alue-
suunnittelussa tulee Sulankiven ym. (2009, s.50) mukaan panostaa mallinnustarkkuu-
teen. Kolmiulotteisessa esitystavassa työmaakalustoa kuvaavien objektien tulee olla 
havainnollisia ja todenmukaisia. Tietomallipohjaisen aluesuunnittelun tavoitteena on 
saada tietomallipohjaiseen aluesuunnitelmaan aikaulottuvuus mukaan, jotta aluesuunni-
telma on ajantasainen rakentamisen dynaamisen luonteen takia (Sulankivi ym. 2009, 
s.50). Samaa mieltä aikariippuvuuden tärkeydestä on myös Zhaoyang ym. (2005). 
 
New Yorkin kaupungille on luotu oma osasto (NYC BOD, New York City Department 
of Buildings), jonka tehtävänä on edistää rakennusten ja rakennustyömaiden turvalli-
suutta. Sen tehtävänä on myös valvoa kaupungin rakennusmääräyksiä, kaavoitusta, työ-
oikeuslakia sekä kaupungin useita asumislakeja. Osasto on julkaissut tietomallinnuk-
seen liittyvän ohjeen ja standardin (BIM Site Safety Submission Guidelines and Stan-
dards), joka tukee työmaasuunnitelmien tietomallintamista. Valmiit aluesuunnitelmat 
suositellaan lataamaan digitaalisesti tietojenhallintaohjelmaan, jossa NYC BOD-osasto 
voi korjata ja arvostella niitä. Tämän on luvattu parantavan suunnitelmien arviointipro-
sessia sekä nopeuttavan hyväksymisprosessia. Englannissa rakennusvalvontaviranomai-




Eastmanin (2011 s. 281-285) mukaan perinteiset aikataulut ovat hyvin vaikeasti ymmär-
rettäviä varsinkin niille, jotka eivät ole aktiivisesti projektissa mukana. Jos aikataulu 
olisi sidoksissa tietomalliin, olisi se paljon havainnollisempi ja rakennusvaiheen yhteys 
työmaalogistiikkaan ja aluesuunnitelmaan olisi helpommin ymmärrettävissä. 4D-mallin 
etuja ovat visuaalisuus, parantuva kommunikointi sidosryhmien välillä, työmaalogistii-
kan suunnittelun ja aikataulun seurannan helpottuminen.  
 
Useimmat tietomallinnustyökalut on kehitetty suunnittelijoiden tarpeet silmälläpitäen. 
Tämän takia ohjelmat eivät palvele rakennusurakoitsijoita parhaalla mahdollisella taval-
la. Rakennusurakoitsijoiden käyttöön on kehitetty myös omia ohjelmia, kuten Navis-
work, Vico Office ja Synchro. Sellaista ohjelmaa ei kuitenkaan vielä ole urakoitsijoiden 
käytössä, joka sisältäisi täydellisen työmaan aluesuunnittelussa hyödynnettävän objekti-
kirjaston. Objektikirjaston tulisi sisältää työmaakalustoa ja muita väliaikaisia työmaa 
varusteita, jotka olisivat välttämättömiä tehokkaan tuotannonsuunnittelun kannalta. 
(Deshpande ja Whitman 2014, s.2.) 
4.2 Tietomallipohjaisen aluesuunnitelman yhteys kau-
punkimalliin 
3D-kaupunkimalli on kaupungista tai sen osasta tehty digitaalinen malli, jossa voidaan 
esittää esimerkiksi maasto, rakennukset, kasvillisuus sekä infrastruktuuri. 3D-
kaupunkimalli on perinteisesti ollut vain kolmiulotteinen kuva, eli kuorimalli. Nyt ajan-
kohtainen aihe paikkatiedon alalla on semanttinen 3D-kaupunkimalli, johon voidaan 
liittää geometrian lisäksi myös ominaisuustietoa. Ominaisuustieto mahdollistaa mallin 
laajemman hyödyntämisen ja käytön monissa erilaisissa sovelluksissa sekä suunnittelu- 
ja analysointitehtävissä. (Liukkonen 2015.) 
 
3D-kaupunkimalleja on jo tuotettu Suomessa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tam-
pereella. Kunnilla on noussut esille useita avoimia kysymyksiä liittyen kaupunkimallien 
tuotantoon, tarvittaviin teknologioihin sekä ylläpitoon. Avoimet kysymykset johtuvat 
siitä, että Suomessa ei ole kansallista ohjeistusta 3D-kaupunkimallintamiseen tai stan-
dardia kaupunkimallien yhtenäistämiseen. (Liukkonen 2015.) 
 
Kuvassa 2 on nähtävissä miten yksittäisen rakennuksen tietomalli sijoittuu muihin kau-
punkimallin suunnittelualoihin nähden. Rakennuksen tietomalli on ylimmällä tasolla, 
joka kuvaa sitä, että rakennus suunnitellaan johonkin olemassa olevaan ympäristöön. 
Kaupunkimallin päälle on mahdollista tehdä myös työmaan aluesuunnitelma, jos kau-
punkimalli on saatavilla. Tällöin aluesuunnitelma sijoittuu oikealle paikalle, oikeaan 
ympäristöön ja ympäristön asettamat rajoitteet pystytään ottamaan alue- ja tuotannon-
suunnittelussa paremmin huomioon. Tämän lisäksi aluesuunnittelussa säästyy paljon 
aikaa, kun rakennusalueen olemassa olevaa ympäristöä ei tarvitse mallintaa joka projek-
tissa erikseen. Valmiin kaupunkimallin ympäristö on myös tarkka ja havainnollinen, 






 Kuva 2: Tietomalleja eri suunnittelun tasoilla (Savisalo 2014). 
 
Helsinki Region Infoshare:n (HRI) Internet-sivuilla on ladattavissa SKP–muodossa 
Helsingin pintamalli –aineisto, jossa on yhdistetty maanpintaa kuvaava 3D-pintamalli, 
kaupunkia kuvaavat ortoilmakuvat ja Helsingin 3D-rakennukset. 3D-rakennukset on 
esitetty LOD1-tarkkuustasolla, eli rakennukset ovat mallissa yksinkertaisia kuutioita. 
Aineisto kattaa koko Helsingin kaupungin alueen. Aineiston ylläpidon lähtötietoina ovat 
kantakartta sekä korkeustiedot eri muodoissa. (Helsinki Region Infoshare 2016.) 
 
Tampereen kaupunkimalli sisältää koko kaupungin alueelta kolmioidun pintamallin, 
rakennusten harja- ja räystäsviivat sekä yleisimmät elementit kuten puut, valaisimet, 
kaiteet ja aidat. Kaupunkimalli sisältää myös tekstuurihakemiston, josta on esimerkiksi 
löydettävissä kaupungin ortoilmakuvat pintamallin visualisointiin. Kaupunkimallin etu-
na nähdään, että suunnittelijat välttyvät sen avulla mallintamasta olemassa olevaa kau-
punkiympäristöä jokaisessa hankkeessa uudelleen. Tarkoitus on, että kaupunkimallia 
hyödyntävät tahot palauttavat mallin tarkennukset kaupungille, jolloin kaupunkimalli 
kehittyy hankkeiden kautta. (Isotalo 2013.) 
4.3 Case-hankkeet kirjallisuudessa 
Asuntorakennuskohde Ankkahovi 
Kiviniemi ym. (2011, s. 53-55) mallinsivat jo valmistuneen asuinrakennuskohteen alue-
suunnitelman kokeillakseen tietomallipohjaista aluesuunnittelua. Case-hankkeessa läh-
tötietoina olivat valmis arkkitehtimalli ja työmaalla käytössä ollut 2D-aluesuunnitelma. 
Tietomalli on tehty sisävalmistusvaiheen aluesuunnitelmasta, eli samasta rakennusvai-
heesta kuin kuvassa 3 näkyvä 2D-aluesuunnitelma. 
 
Mallinnus tehtiin ArchiCAD 11:sta ja mallintamisessa käytettiin hyödyksi itse tehtyä 
TurvaBIM-objektikirjastoa, joka sisälsi väliaikaista työmaakalustoa. TurvaBIM-
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objektikirjasto jouduttiin kasaamaan itse, koska tutkimuksen aikana huomattiin, että 
väliaikaista työmaakalustoa ja laitteita oli heikosti saatavilla valmiista objektikirjastois-
ta. (Kiviniemi 2011, s.54.) 
 
 
Kuva 3. Case-hanke Ankkahovin lähtötiedot (Kiviniemi ym. 2011, s.54). 
 
Maanpinta mallinnettiin suurpiirteisesti verkko-työkalun avulla, joka oli valmiiksi mal-
linnusohjelmassa käytössä. Korko on lähempänä valmiin pinnan korkoa, kuin työmaa-
aikaista maanpinnan korkoa. (Kiviniemi 2011, s. 54.) 
 
Kuvassa 4 on kaksi yleisnäkymää valmiista tietomallipohjaisesta aluesuunnitelmasta. 
Aluesuunnitelmassa on esitetty seuraavat asiat: 
 Rakennukset: Kolme arkkitehdin mallintamaa kerrostaloa. 
 Työmaa-alue ja ympäristö: Työmaa-alue ja työmaatiet, viereiset tiet ja teiden 
nimet, viereiset korttelit ja rakennukset karkeasti mallinnettuina, 
pysäköintialueet (eivät olleet merkitty lähtötietona olleeseen 2D 
aluesuunnitelmaan). 
 Työmaatilat ja aitaus: työmaatoimisto, varastotilat sekä työmaa-aitaus. 
 Työmaakalusto: torninosturi, sirkkeli ja betonimylly. 
 Työmaan sähköistys ja valaistus: pääkeskus. 
 Varasto-alueet: lämpöeristeet, harjateräkset, ikkunat, putket, jätelavat 3D-
teksteillä (esimerkiksi puujäte), elementtifakki ja elementtien varastointialue. 






Kuva 4: Yleisnäkymiä case-hanke Ankkahovin aluesuunnitelmasta (Kiviniemi ym. 2011, s.55). 
 
Teollisuusrakennusprojekti TVO 
Toisena case-hankkeena Kiviniemi ym. (2011, s.55-57) tutkimuksessa esitellään teolli-
suusrakennushanke, jossa työmaahenkilöstö mallinsi aluesuunnitelman ArchiCAD:llä. 
Aluesuunnitelma mallinnettiin myöhemmin myös Tekla Structuresilla, koska VTT:n 
edellisessä TurvaBIM projektissa oli huomattu, että Teklan 4D-työkalu on kehit-
tyneempi ja joustavampi kuin ArchiCAD:n vastaava työkalu. Teklalla pystyttiin teke-
mään dynaamisempia 4D-simulaatioita. Kuvassa 5 on nähtävissä Teklalla tehdyn mallin 
3D-näkymä ja kuvassa 6 on 2D-näkymä suoraa kohteen päältä. 
 
 
Kuva 5: Teollisuusrakennus TVO -työmaasta Teklalla mallinnettu aluesuunnitelma (Kiviniemi ym. 





Kuva 6: Teollisuusrakennus TVO -työmaasta Teklalla mallinnettu aluesuunnitelma päältä kuvat-
tuna (Kiviniemi ym. 2011, s. 57). 
 
Ankkahovi- ja TVO -hankkeista saatujen kokemusten perusteella huomattiin, että Tekla 
Structures on parempi ohjelma aluesuunnitelman mallintamisessa kuin ArchiCAD. Tä-
mä johtuu siitä, että rakennemalli sisältää rakennusosien todellisen geometrian ja Teklaa 
käytetään jo nyt työmailla usein 4D-aikatauluttamisessa. Turvallisuussuunnittelun pitäi-
si olla osana muuta tuotannon suunnittelua. Tämän takia myös väliaikainen työmaaka-
lusto ja muut aluesuunnitelmassa esitettävät asiat tulisi mallintaa ja aikatauluttaa sa-
maan näkymään, jossa esitetään myös pysyvien rakenteiden asennus 4D:nä. (Kiviniemi 
ym. 2011, s.59.) 
 
Teklan heikkouksiksi Ankkahovi ja TVO hankkeista saatujen kokemusten perusteella 
mainittiin alue- ja tuotannonsuunnittelussa hyödynnettävien valmiiden objektien puut-
tuminen, visualisoinnissa hyödynnettävän kameratyökalun puuttuminen, animaatiotyö-
kalujen puuttuminen sekä yleisesti heikko visuaalisuus. Teklalla tehty aluesuunnitelma 
ei näytä visuaalisesti niin todenmukaiselta kuin ArchiCAD:llä tehty aluesuunnitelma, 
koska Tekla on rakennesuunnitteluohjelma ja tietyn värisillä rakenteilla on aina oma 
rakenteellinen merkitys. Tämän takia mallin visuaalisuus kärsii, koska rakenteiden pin-
tastruktuurit eivät ole todenmukaisia. Tutkimuksessa käytetyllä Teklan versiolla ei 
myöskään pystynyt tekemään animaatioita, joiden avulla olisi esimerkiksi voinut tehdä 
virtuaalisen työmaakierroksen työmaaperehdytyksen tueksi. ArchiCAD:llä tällaisia 
animaatioita pystyy tekemään. (Kiviniemi ym. 2011, s.60.) 
 
Talonrakennustyömaan aluesuunnitelma SketchUp:lla 
JongHoon ja Castillo (2015) esittelevät case-tutkimuksen, jossa työmaan aluesuunni-
telma mallinnettiin SketchUp:lla. Ennen aluesuunnitelman mallintamista päätettiin, että 
siinä halutaan esittää ympäröivät tiet, purku- ja varastointialueet, työmaa-aidat ja ajo-
portit, nosturi ja betonipumppu, hätäpoistumistiet, pysäköintialueet ja työmaatilat. Ku-





Kuva 7: Case-tutkimuksessa mallinnettu aluesuunnitelma (JongHoon ja Castillo 2015). 
 
Case-tutkimuksen kuvassa 7 näkyvää aluesuunnitelmaa hyödynnettiin ja päivitettiin 
kohteen rakentamisen aikana. Aluesuunnitelmaa käytettiin kommunikoinnin apuväli-
neenä logistiikan suunnitteluun liittyvissä palavereissa. Mallin avulla valittiin muun 
muassa paras mahdollinen torninosturi mallintamalla eri vaihtoehtoja oikeassa koossa. 
Tämän jälkeen nostureiden nostoarvoja vertailtiin keskenään. Mallinnetun aluesuunni-
telman suurimpana etuna nähtiin sen havainnollisuus, josta oli etua esimerkiksi työmaa-
hissin ja roskalavojen paikkojen valinnassa. (JongHoon ja Castillo 2015.) 
 
Case-tutkimuksessa todetaan, että SketchUp on sopiva ohjelma aluesuunnitelman mal-
lintamisessa seuraavista syistä: 
 Helppokäyttöinen (vedä/työnnä-työkalun ansiosta) 
 Olemassa olevasta julkisesta objektikirjastosta löytyy paljon työmaan 
aluesuunnittelussa hyödynnettäviä objekteja. 
 Yhteensopiva muiden tietomallinnussovellusten kanssa. Ohjelmaan voi tuoda 
lähtötietoja monessa eri formaatissa. 
 Yhteensopivuus Google Earth –sovelluksen kanssa. Tämä mahdollistaa 2D-
sateenliittikuvan tai 3D-maanpintamallin tuomisen SketchUp:iin. Malli siirtyy 
tätä kautta myös maailman koordinaatistossa halutulle sijainnille. (JongHoon ja 
Castillo 2015.) 
Sillan asennukseen liittyvä 4D-logistiikkasuunnitelma SketchUp:lla 
Osana edellistä rakennustyömaan aluesuunnitelman mallinnusta, case-tutkimuksessa 
tehtiin myös toinen malli, joka liittyi kahden rakennuksen välille tulevan sillan asennuk-
seen (kuva 8). Mallin avulla kokeiltiin myös 4D-animaation luontia SketchUp:lla. Ani-
maatio mahdollisti sillan asennuksen ja kuljettamisen visualisoimisen. 4D-animaation 
avulla kaikki osapuolet pystyivät ymmärtämään, miten sillan asennus ja kuljetus tulee 
käytännössä tapahtumaan. Animaatio auttoi myös valitsemaan oikean reitin, jota pitkin 
siltaa kuljettanut rekka pääsi ajamaan asennuspaikalle ilman ongelmia. (JongHoon ja 





Kuva 8: Sillan asennuksesta SketchUp:lla mallinnettu logistiikkasuunnitelma (JongHoon ja Castil-
lo 2015). 
 
Yhteenveto kirjallisuudessa esiintyneistä case-tutkimuksista 
Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto neljästä kirjallisuudessa esiintyneestä case-
tutkimuksesta. Taulukossa 1 on esitetty case-tutkimuksissa käytetyt mallinnusohjelmat 
sekä niiden havaitut edut ja heikkoudet. Näiden tutkimusten perusteella SketchUp vai-
kuttaa parhaalta ohjelmalta aluesuunnitelman mallintamiseen, jos pitäisi valita Sket-
chUp:n, Tekla:n ja ArchiCAD:n väliltä. SketchUp:ssa pystytään hyödyntämään raken-

































Toteutukseen liittyvät ongelmat 











Toteutukseen liittyvät ongelmat 
pitää löytää mallista manuaali-
sesti.  




4.4 Tietomallipohjainen alue- ja logistiikkasuunnittelu 
yrityksissä 
Tässä kappaleessa tutkitaan yritysten tietomallinnuskäytäntöjä keskittyen erityisesti 
tietomallipohjaisen alue- ja logistiikkasuunnittelun. Tutkittavia yrityksiä on yhteensä 
kahdeksan: Ryan Companies, Webcor Builders, Turner Construction, Trimble Solu-
tions, Balfour Beatty Construction, China State Construction Engineering Corporation, 
Ramirent ja SRV Rakennus Oy.  
 
Ryan Companiesista saadut tiedot ovat peräisin kirjallisuuslähteistä. Balfour Beatty 
Constructionin kohdalla lähteenä käytetään seminaariesitystä ja Ramirenttia käsittele-
vässä kappaleessa lähteenä on käytetty kirjallisuuslähteitä sekä mallinnuskäytäntöihin 
liittyvästä kokouksesta kerättyä tietoa. Viiden muun yrityksen, eli Webcor Buildersin, 
Turner Constructionin, Trimble Solutionsin, China State Constructionin ja SRV Raken-
nus Oy:n kohdalla lähteenä käytetään haastatteluista saatua tietoa. 
 
Haastattelut alkoivat kohdeyrityksen kalustokeskuksen päällikön haastattelulla. Tämän 
jälkeen oli vuorossa kansainväliset haastattelut, joissa haastateltiin kahta suuren ame-
rikkalaisen rakennusurakoitsijan Webcor Buildersin ja Turner Constructionin VDC-
päällikköä sekä yhtä amerikkalaisen ohjelmistoyritys Trimble Solutionsin VDC-
palveluita tarjoan yksikön johtajaa. Lisäksi yksi suuren kiinalaisen rakennusurakoitsijan 
China State Constructionin VDC-päällikkö vastasi haastattelukysymyksiin sähköpostit-
se. Kansainvälisten haastatteluiden jälkeen haastateltiin kohdeyrityksestä kolmea työn-
tekijää, joilla on kokemusta aluesuunnittelusta ja tietomallinnuksen hyödyntämisestä 
työmailla. 
 
Taulukkoon 2 on koottu kansainvälisiin haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden lis-





Nimi Rooli yrityksessä Yritys 
Haastattelu-
päivämäärä 





Webcor Builders 28.1.2016 
Viktor Bullain  Paikallinen VDC-päällikkö Turner Construction 2.2.106 
Jake Evinger VDC palveluiden johtaja Trimble Connect 11.2.106 
Taulukko 2: Listaus kansainvälisiin haastatteluihin osallistuneista henkilöistä. 
 
Taulukkoon 3 on koottu kohdeyrityksen sisäisiin haastatteluihin osallistuneiden henki-









Kohdeyrityksen sisäiset haastattelut 
  





likkö SRV Kalusto Oy 22.1.2016 
Matias Korpela Projekti-insinööri SRV Rakennus Oy 3.3.2016 
Henri Kiiski Tuotantoinsinööri SRV Rakennus Oy 14.4.2016 
Mikko Eskelinen Vanhempi mestari SRV Rakennus Oy 22.3.2016 
Taulukko 3: Listaus kohdeyrityksen sisäisiin haastatteluihin osallistuneista henkilöistä. 
4.4.1 Ryan Companies 
Ryan Companies on kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta-alueisiin kuuluu urakoin-
ti, kiinteistökehitys, suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen. Yrityksessä hyödynnetään tie-
tomalleja hankekehityksessä, luonnossuunnittelussa, renderoinnissa sekä työmaa-alueen 
suunnittelussa. Aluesuunnitelmat tehdään aina SketchUp:lla. Kuvassa 9 on Minneapo-
liksessa sijaitsevan työmaan SketchUp:lla mallinnettu aluesuunnitelma. Tietomallipoh-
jaisen aluesuunnitelman etuna nähdään eri työmaatoimintojen ja kaluston yhteensovitus 
työmaalla. Kolmiulotteinen malli parantaa kommunikointia työmaalla. (Reily 2015.) 
 
 
Kuva 9: Ryan Companiesin SketchUp:lla mallinnettu aluesuunnitelma (Reily 2015). 
 
Ryan Companies:lla on hyviä kokemuksia Synchro:n käytöstä tuotannon ohjauksessa. 
Ydinturbiinien asennusprojektissa saavutettiin Synchro PRO:n avulla säästöjä työvoi-
makustannuksissa, aikataulussa. Myös työturvallisuudessa päästiin hyvälle tasolle, sillä 
työmaalla ei tapahtunut yhtään läheltä piti tilannetta tai työtapaturmaa. (Dengenis 2016.) 
4.4.2 Webcor Builders 
Webcor Builders on amerikkalainen, Californian suurin rakennusurakoitsija, joka käyt-
tää tietomallinnusta laajasti rakennustuotannossaan. Peter Sosnowski toimii yrityksessä 
VDC-johtajana ja hänen vastuualueeseensa kuuluu ennen rakennusvaihetta tarvittavat 
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VDC-palvelut. Yritys on jakanut alue- ja logistiikkasuunnittelun neljään eri tarkkuus-
tasoon. Tasot on nimetty seuraavasti: pronssi-, hopea-, kulta- ja platinataso. Pronssi–
tason aluesuunnitelma koostuu kahdesta osasta, jotka ovat kaksiulotteinen logistiikka-
suunnitelma sekä perinteinen kaksiulotteinen työmaa-alueen käytön suunnitelma. Logis-
tiikkasuunnitelmaan on merkitty kaksi eri reittiä tuleville ja lähteville tavarantoimituk-
sille. Aluesuunnittelu alkaa aina pronssitasolta ja sitä tasoa pidetään erityisen tärkeänä, 
koska suunnitelmien avulla voidaan kommunikoida viranomaisten kanssa. Jos työmaan 
takia joudutaan esimerkiksi sulkemaan teitä tai tekemään muita liikennejärjestelyitä, 
niin näiden suunnitelmien avulla sen voi esittää viranomaisille. Pronssitason tavoite on 
esittää logistiikan ja työmaajärjestelyiden pääperiaatteet ympäristöstä ja työmaasta. 
Suunnitteluprosessissa kuunnellaan lähtötietona aina asiakasta, koska näin vältytään 
siltä, ettei jouduta tekemään suunnitelmia moneen kertaan. Työmaajärjestelyt voi tehdä 
monella tapaa ja on huomattu, että asiakaslähtöisellä alue- ja logistiikkasuunnittelulla 
saavutetaan parhaimmat tulokset. (Sosnowski 2016.) 
 
Aluesuunnittelun hopeataso on mallinnettu aluesuunnitelma jostain tietystä ajanhetkes-
tä, jolloin mallin avulla pystytään havainnollistamaan käynnissä olevat rakennusvaiheet. 
Tällainen malli on hyvä apuväline kommunikoinnissa asiakkaan kanssa, koska mallin 
avulla pystytään näyttämään asiakkaalle, jos asiakkaan olettamuksissa työvaiheiden 
toteutusjärjestyksestä on jotain ristiriitoja. Kuvassa 10 on esimerkki mallinnetusta alue-
suunnitelmasta, johon on merkitty työmaan läpi kulkeva vesijohto ja kaasulinja, ympä-
röivien teiden nimet, työmaa-aitaus, rakennusvaihe, työmaatiet ja autonosturit. Webcor 
Builder:n VDC-yksikön käyttämä työaika kuvan 10 tasoisen mallin luomiseen on noin 
kolme työpäivää.  (Sosnowski 2016.) 
 
 
Kuva 10: Revit:llä mallinnettu työmaan aluesuunnitelma (Sosnowski 2016).  
 
Webcor Builders pyrkii tietomallinnuksen käytössä aina vuorovaikutteiseen yhteistyö-
hön suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelijoiden luomia malleja käytetään aina mahdolli-
suuksien mukaan tuotannonsuunnittelun lähtötietoina. Yhteistyön avulla on mahdollista 
saada jatkossa entistä parempia malleja suunnittelijoilta, kun pystytään näyttämään heil-
le miten malleja hyödynnetään ja mitä suunnittelijoiden tekemiltä malleilta edellytetään. 
Hopeatason mallinnus tehdään yleensä Revit:llä, koska arkkitehtimalli on luotu sillä ja 
Revit:n objektikirjasto sisältää kattavasti valmiita työmaatoimintaan liittyviä objekteja. 
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SketchUp:ia voidaan käyttää silloin, jos saadaan suunnittelijoilta SketchUp:lla tehty 
luonnos lähtötiedoksi tai jos kohteen toteutus halutaan animoida Synchro PRO:lla. 
(Sosnowski 2016.) 
 
Kultatasolla työmaa ja sen ympäröivät rakennukset mallinnetaan tarkasti ja mallista 
pyritään saamaan mahdollisimman visuaalinen ja todenmukainen. Tämä tapahtuu rende-
roimalla. Renderointi tarkoittaa kuvan luomista mallista tietokoneohjelman avulla. Ren-
derointi-ominaisuus on usein liitetty suoraan mallinnusohjelmaan, jolloin mallista saa 
yksinkertaisesti ulos fotorealistisia kuvia. Kultatasolla työmaasta ja sen ympäristöstä 
halutaan esittää eri rakennusvaiheita, joita voidaan käyttää kommunikoinnin apuväli-
neenä eri sidosryhmien välillä. Kuvassa 11 on esitetty renderoituja kuvia mallista, joi-
den avulla on haluttu havainnollistaa työmaan eri rakennusvaiheita. Työmaalla perus-
korjattiin olemassa oleva hotellirakennus ja rakennettiin sen viereen uusi hotelli. Mallis-
sa on esitetty myös viereinen työmaa, johon rakennettiin iso ostoskeskus. Vaiheessa 1 
on esitetty kyseisen työmaan lähtötilanne sekä viereisen työmaan vaikutusalueet. Vai-
heessa 2 halutaan näyttää, että peruskorjattavan hotellin työalue on laajentunut ylimpiin 
kerroksiin, uuden hotellin perustukset ovat valmiit ja työmaalle on pystytetty nosturi. 
Vaiheessa 2 halutaan myös havainnollistaa, että runko pystytetään kahdella työryhmäl-
lä, joista toinen keskittyy jäykistäviin kuiluihin, jotka etenevät muuta runkoa 3-4 kerros-
ta edellä ja toinen työryhmä asentaa muut osat rungosta. Kuilut toimivat tukena ja jäy-
kisteenä holvien rakentamiselle jo koko runkovaiheen ajan. Vaiheessa 3 halutaan näyt-
tää, että peruskorjattava hotelli on otettu kokonaan työn alle ja uuden hotellin runko on 
osittain asennettu sekä julkisivun asennus on aloitettu. Vaiheessa 4 näytetään lopputi-
lanne työmaan päättymisen jälkeen. Monivaiheinen esitystapa on siitä hyvä, että sen 
avulla pystytään havaitsemaan mahdolliset ristiriidat aikataulussa jo ennen rakentamis-
ta. Kultatason monivaiheisen mallinnuksen luominen kestää VDC-yksiköllä noin kym-
menen työpäivää. (Sosnowski 2016.) 
 
 
Kuva 11: Neljän eri rakennusvaiheen aluesuunnitelmat (Sosnowski 2016).  
 
Platinatasolla mallin avulla voidaan tehdä korkealaatuisia animaatioita ja 3D-tulosteita. 
Kuvassa 12 on tulostettu rakennettava hotelli (kuvan keskellä) ja sen ympäröivät raken-
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nukset kiinteinä kolmiulotteisina kappalein. 3D-tulosteet on aseteltu ison Google 
Earth:sta tulostetun kuvakaappauksen päälle. Kuvan 12 mallia käytettiin logistiikan 
suunnittelussa asiakkaan kanssa. Rakennusalue on haastavassa paikassa, koska se sijoit-




Kuva 12: 3D-tulostetut mallit jotka on sijoitettu Google Earth -tulosteen päälle (Sosnowski 2016). 
 
3D-tulosteita on hyödynnetty myös rakennuksen sisälogistiikan suunnittelussa. Kuvassa 
13 näkyvässä kohteessa päädyttiin hyödyntämään kolmiulotteisia tulosteita kohteen 
haastavuuden takia. Rakennuksen omistaja halusi, että peruskorjattava rakennus luovu-
tetaan kahdessa vaiheessa. Rakennuksen pituussuunnassa on lisäksi koko rakennuksen 
läpi kulkeva kapea käytävä, joka aiheutti logistisia haasteita. Kuvan 13 tulosteet ovat 
onttoja. Vasemmalla on rakennuksen ulkovaippa, keskellä leikkaus ylimmästä kerrok-
sesta ja oikealla on tuloste rakennuksen rungosta. (Sosnowski 2016.) 
 
 
Kuva 13: 3D-tuloste jota hyödynnettiin sisälogistiikan suunnittelussa (Sosnowski 2016).  
 
Platinatasolla mallista voidaan tehdä korkealaatuisia animaatiovideoita, joiden avulla 
halutaan simuloida logistiikkaa. Kuvassa 14 on kuvakaappaus animaatiovideosta, jolla 
haluttiin simuloida kampusalueen kevyenliikenteen yhteensovitusta. Punainen nuoli 
kuvaa pyöräilijöiden reittejä ja sininen nuoli kuvaa kävelyreittejä. Samanlaisia animaa-
tioita voidaan tehdä työmaan eri rakennusvaiheista. Tämän tasoisten animaatioiden te-
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Kuva 14: Animaatio, jossa simuloidaan kampusalueen kevyttä liikennettä (Sosnowski 2016). 
 
Webcor Builders:ssa tehdään kaikkien kohteiden aikataulutus Primavera Scheduling 
(P6) -ohjelmistolla. Amerikassa se on rakennusalalla oletusohjelma aikataulujen laadin-
nassa. P6-aikataulu ja Revit:llä luotu malli viedään Webcor Builders:n jokaisessa pro-
jektissa myös Synchro PRO:hon, jonka avulla voidaan simuloida kohteen toteutus. Tätä 
pidetään niin sanottuna törmäystarkasteluna aikataululle ja mallille. Aikataulun ristirii-
dat voidaan huomata jo ennen rakentamista tällä havainnollisella esitystavalla. Kuvassa 
15 on kuvakaappauksia Synchro PRO:lla tehdystä animaatiosta, neljästä eri rakennus-
vaiheesta. Animaation alareunassa näkyy aika ja oikeassa reunassa näkyy kaksi leikka-
usta rakennuksesta, joista voi seurata töiden etenemistä tiettyjen värikoodien avulla. 
Animaatio havainnollistaa kohteen logistiikkaa, kun malliin on laitettu myös nosturit ja 
rakennushissit. Kuvan 15 vasemmassa alareunassa on havainnollistettu myös miten toi-





Kuva 15: Neljä kuvakaappausta Synchro Pro:lla tehdystä 4D-animaatiosta (Sosnowski 2016). 
 
Uutena teknologiana Webcor Builders on ottanut käyttöönsä palvelun, jossa pienois-
tiedustelulennokki kerää päivittäin työmaasta ilmakuvia. Palvelun tarjoaa Kespry ja 
palvelu on suunnattu kaivoksille ja rakennustyömaille. Automatisoidun tiedustelulennon 
jälkeen ilmakuvat siirtyvät pilvipalveluun, jonne käyttäjä pääsee kirjautumaan tietoko-
neella tai tabletilla. Internet-sovelluksessa työmaasta pystyy muodostamaan hyvin tar-
kan 3D mallin (kuva 16). Mallista saa suoraa esimerkiksi läjitetyn maakasan tilavuuden 
ja siitä voi määrittää myös, kuinka monta kuutiota maata jollekin tietylle varasto-
alueelle mahtuu läjittämään. Web sovellukseen pääsevät kirjautumaan projektin eri si-
dosryhmät, joten työmaatilanteen seuranta on helppoa sitä kautta. (Sosnowski 2016.) 
 
 
Kuva 16: Ilmakuvista luotu 3D malli (Sosnowski 2016). 
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4.4.3 Turner Construction 
Turner Construction on yksi Yhdysvaltojen suurimmista rakennusurakoitsijoista. Viktor 
Bullain toimii yrityksessä paikallisena VDC-johtajana Kalifornian osavaltiossa. Turner 
Construction hyödyntää laajasti tietomalleja rakennustuotannossaan. Mallinnettujen 
alue- ja logistiikkasuunnitelmien suurin hyöty on ollut viranomaisyhteistyön parantumi-
nen. Yleisesti alue- ja logistiikkasuunnitelmien viranomaishyväksyntää on joutunut 
odottamaan aikaisemmin useamman kuukauden, mutta mallinnettuja suunnitelmia esit-
tämällä hyväksyntäprosessi on nopeutunut huomattavasti. (Bullain 2016.) 
 
Turner Construction toimi pääurakoitsijana Great Wolf Lodge –projektissa, joka käsitti 
10,3 hehtaarin vesipuiston. Toteutusaikataulu oli tiukka ja viranomaisten hyväksymis-
prosessiin ei haluttu tuhlata aikaa. Kohteen aluesuunnitelma mallinnettiin ja sen jälkeen 
pyydettiin kaikki viranomaistahot ja merkittävimmät aliurakoitsijat koolle samaan ai-
kaan. Projektin toteutus käytiin mallin avulla läpi ja viranomaisilta saatiin tarvittavat 
hyväksynnät kohteelle kahden viikon kuluessa. Tällä toimintatavalla saavutettiin nor-
maaliin prosessiin nähden 2-3 kuukauden ajallinen säästö. (Bullain 2016.) 
 
NYC BOC on vuodesta 2012 edellyttänyt urakoitsijoita toimittamaan tietomallipohjai-
set alue- ja turvallisuussuunnitelmat isoista projekteista. Turner Construction oli yksi 
ensimmäisistä yrityksistä, joka sai osastolta hyväksynnän mallinnetuille alue- ja turval-
lisuussuunnitelmille New Yorkiin rakennetussa yliopistohankkeessa. Kuvassa 15 on 
Revit:llä luotu malli, jolla on havainnollistettu kohteen logistiset ratkaisut. Kohteessa 
käytettiin myös Solibri Model Checker (SMC) -ohjelmistoa apuna putoamissuojauksen 
suunnittelussa. SMC:hen määriteltiin tietyt säännöt joiden avulla SMC esitti paikat jon-
ne putoamissuojaus tarvitsee suunnitella. Kuvassa 17 on mallinnettu keltaiset kaiteet 
holveille havainnollistamaan putoamissuojausta. (Bullain 2016.) 
 
 
Kuva 17: Revit:llä mallinnettu työmaan aluesuunnitelma.  
 
Turner Construction käyttää alue- ja logistiikkasuunnittelussa Revit:iä tai SketchUp:ia. 
Valinta näiden ohjelmien välillä tehdään projektin koon ja sen mukaan, kuinka paljon 
projektissa on viranomaisyhteistyötä. Revit:iä käytetään silloin, kun projekti on iso, 
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viranomaisyhteistyötä on paljon ja mallista tarvitsee saada ulos paljon kaksiulotteisia 
tulosteita. Muulloin käytetään SketchUp:ia. Yrityksen eri yksiköillä on omat objektikir-
jastot työmaan aluesuunnittelussa hyödynnettävistä objekteista. Objektikirjastot sisältä-
vät Revit:ssä ja SketchUp:ssa hyödynnettäviä objekteja. (Bullain 2016.) 
 
Vuonna 2014 Turner Construction saavutti yhtenäisen betonoinnin maailmanennätyk-
sen. 73 kerroksisen rakennuksen maanvaraisen perustuslaatan betonointi kesti 18,5 tun-
tia. Betonia pumpattiin 12 eri pumpulla ja betonia kului 16 tuhatta kuutiota. Betonoin-
nin valmistelu aloitettiin jo vuotta aikaisemmin ja suunnittelussa hyödynnettiin tieto-
mallinnusta. Työmaa-alue mallinnettiin ja tätä mallia käytettiin apuvälineenä kommuni-
koinnissa viranomaisten kanssa. 200 betoniautoa oli myös varustettu GPS-sensoreilla, 
jotta pystyttiin seuraamaan niiden sijaintia. GPS-sensoreilla varustetut betoniauto eivät 
kuitenkaan olleet yhteydessä tietomalliin. (Bullain 2016.) 
4.4.4 Trimble Solutions 
Trimble Solutions on ohjelmistoyritys, jonka tunnetuimpia arkkitehtuuri- ja rakennus-
alalle suunnattuja ohjelmistoja ovat: SketchUp, Tekla, Vico Office ja Gehry Technolo-
gies’ GTeam. Trimblen noin 40 hengen VDC Services at Trimble  -yksikkö tarjoaa mal-
linnuspalveluita asiakkaille. Jake Evinger toimii yksikön johtajana. (Evinger 2016.) 
 
Evingerin (2016) mukaan työmaan alue- ja logistiikkasuunnittelu on lähinnä eri objekti-
en sijoittelua malliin. Tämän takia ArchiCAD, Revit ja SketchUp ovat samantasoisia 
ohjelmia aluesuunnittelussa, jos tietomallista ei tarvitse saada määrätietoa ulos. Sket-
chUp:sta ei saa määrätietoja ulos, mutta se on näistä kolmesta hyvä vaihtoehto sen hel-
pon käytettävyyden takia. (Evinger 2016.) 
 
Trimble Solutions:lla ei ole käytössä laajaa yhteistä työmaan alue- ja logistiikkasuunnit-
teluun luotua objektikirjastoa. Objektikirjastoa päivitetään koko ajan, jos joudutaan mal-
lintamaan uusia asiakkaiden toivomia objekteja. Käytössä oleva objektikirjasto on koot-
tu yhdistelemällä SketchUp:n- ja Revit:n objektikirjastoista löytyviä objekteja. Osa ob-
jekteista on jouduttu mallintamaan myös itse. Trimble Solutions:n oma objektikirjasto 
sisältää aitaelementtejä, työmaahissejä, nostureita, työmaavalaisimia, autoja, maanra-
kennuskoneita, puita, jätelavoja ja työmaatiloja. (Evinger 2016.) 
 
Evinger (2016) näkee aluesuunnitelman 3D-tulosteen hyvänä kommunikointityökaluna, 
mutta ongelmana on, että tuloste on sidoksissa vain tiettyyn ajanhetkeen. Työmaan alue- 
ja logistiikkajärjestelyt muuttuvat päivittäin ja tietomallin etuna on helppo päivitettä-
vyys ja sen avulla voi kätevästi havainnollistaa eri rakennusvaiheet. 
4.4.5 Balfour Beatty Construction 
Balfour Beatty Construction on suuri rakennusurakoitsija, joka toimii yli 80 maassa ja 
jolla on yli 50 000 työntekijää. Yrityksen VDC–yksikössä työskentelevien Jason Chap-
pelin ja Ryan Lawrencen tavoitteena on auttaa työmaita valitsemaan parhaat toimintata-
vat tietomallien hyödyntämisessä. (Chappel ja Lawrence 2015.) 
 
Kuvan 18 kaltainen aluesuunnitelma voidaan mallintaa päivässä. Aluesuunnitelmassa 
on esitetty tietty työmaatilanne ja se havainnollistaa työmaan logistisia järjestelyitä. 
Ongelma kuitenkin on, että rakentamisen dynaamisen luonteen takia aluesuunnitelmaa 
tulee päivittää usein, että se pysyy ajantasaisena. Tavoitteena on, että aluesuunnitelma 
on elävä dokumentti, jota pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Tämä edellyttää, että työmaal-
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la on riittävästi osaamista ja resursseja aluesuunnitelman mallintamiseen ja mallin päi-
vittämiseen. (Chappel ja Lawrence 2015.) 
 
 
Kuva 18: Työmaan aluesuunnitelma (Chappel ja Lawrence, 2015). 
 
Aluesuunnitelman mallintamisen lähtökohta ei saa olla näyttävä ulkoasu. Lähtökohtana 
tulee olla se, että mallin avulla projektin eri sidosryhmät voivat kommunikoida mahdol-
lisimman tehokkaasti keskenään. Aluesuunnitelma on kommunikoinnin apuväline. 
(Chappel ja Lawrence 2015.) 
 
Yksi sovellus, jota on kokeiltu työmaan aluesuunnitelman ylläpitämisen helpottamisek-
si, on magneettitaulu, johon työmaan alussa mallinnettu aluesuunnitelma on tulostettu 
(kuva 19). Magneettitaulu sijoitetaan työmaalla kaikkien nähtävillä, jolloin tilaaja, pää-
toteuttaja ja aliurakoitsijat voivat päivittää työmaatilanteen helposti symboloituja mag-
neetteja järjestelemällä. Aliurakoitsijat voivat näyttää muille paikan, jossa he tulevat 
työskentelemään seuraavaksi. Tällainen sovellus sopii hyvin pienen budjetin työmaille. 





Kuva 19: Magneettitaululle tulostettu aluesuunnitelma (Chappel ja Lawrence 2015). 
 
Kuvassa 20 on nähtävissä sovellus, jota kokeiltiin suuremmassa hankkeessa työmaan 
logistiikan havainnollistamisessa. Sovelluksessa työmaata jatkuvasti kuvaavan webka-
merakuvan päälle on luotu näkymä, jossa työmaa-alue on jaettu eri osiin. Eri alueet on 
merkitty kirjaintunnuksilla sekä väreillä. Numerot symboloivat työmaan toimintoja. 
Esimerkiksi numeron yksi kohdalla on ajoportti ja numeron viisi kohdalla on työmaa-
toimisto. Näkymän päälle voidaan liittää myös tietomalli. Näkymää voidaan päivittää 
työmaalla reaaliaikaisesti 55 tuumaisen kosketusnäytön avulla. (Chappel ja Lawrence 
2015.) 
 
Kuva 20: Webkamerakuvan päälle luotu aluesuunnitelma (Chappel ja Lawrence, 2015). 
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4.4.6 China State Construction Engineering Corporation 
China State Construction Engineering Corporation on Kiinan suurin rakennusurakoitsi-
ja. Yrityksessä tietomallinnuspäällikkönä työskentelevä Stan Zhao kertoo, että projek-
teissa hyödynnetään tietomallinnusta kohteen alue- ja logistiikkasuunnittelussa, jos pro-
jektissa on mukana henkilöitä, jotka osaavat käyttää mallinnusohjelmia. Yleisesti jon-
kinlainen aluesuunnitelma tehdään jokaisessa projektissa, koska se on osa projektisuun-
nitelmaa. Kolmiulotteisessa aluesuunnittelussa suunnitteluprosessi nähdään samanlaise-
na kuin kaksiulotteisessa suunnittelussa. Ero kolmiulotteisen ja kaksiulotteisen alue-
suunnitelmien välillä tulee lopputuotteen visuaalisuudesta ja siitä, että tietomalliin voi 
liittää aika- ja kustannusriippuvuuden. Yrityksellä on käytössään 2D- ja 3D-
objektikirjastot, mutta 3D-objektikirjasto ei ole vielä riittävän kattava, mikä voi hidastaa 
mallintamista. (Zhao 2016.) 
 
Zhao (2016) kertoo, että teräs- ja julkisivu-urakoitsijat käyttävät Kiinassa yleisesti 
RFID-tunnisteita logistiikan tehostamisessa. Monissa projekteissa kohteen muodot ovat 
vaativia ja jokainen osa voi olla yksilöllinen. Jokaiseen rakennusosaan liimataan tehtaal-
la oma RFID-tunniste, jolloin rakennusosan jäljittäminen ja asennuspaikan selvittämi-
nen helpottuvat. RFID-tunnisteet eivät ole vielä yhteydessä tietomalliin, mutta uusia 
sovelluksia pyritään jatkuvasti löytämään. (Zhao 2016.) 
4.4.7 Ramirent 
Ramirentin visiona on kehittää kalustovuokrauksen tehokkuutta ja asiakaspalvelua. Vi-
sion toteuttamisen tueksi Ramirent on alkanut hyödyntämään tietomallinnusta. Rami-
rentin tietomallinnuksesta vastaavan projektinjohtajan Michael Staffaksen mukaan tie-
tomallin ja vuokrakaluston yhdistelmällä saadaan selvää hyötyä niin Ramirentille kuin 
asiakkaillekin. Kuvassa 21 näkyy Ramirentin tekemä työmaan aluesuunnitelma, jossa 
on mallinnettu myös vuokrakalustoa kuten torninosturit, työmaa-aita, sekä parakkikylä. 
Hyötynä tässä on se, että yhdistämällä työmaakalusto tietomalliin, tulee työmaakalus-
tosta kiinteämpi osa koko rakennusprojektia. Kohteet suunnitellaan nykyään mallinta-
malla, joten kalustosuunnittelu voi olla mukana jo aikaisemmassa vaiheessa projektia ja 




Kuva 21: Mallinnettu työmaan aluesuunnitelma (Janzon 2015). 
 
Oikea määrä materiaaleja ja välineitä tulee olla työmaalla oikeaan aikaan, jotta raken-
nustuotanto on mahdollisimman tehokasta. Tähän tarkoitukseen tietomalli on hyvä apu-
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väline. Lisäksi työmaalla voidaan parantaa työturvallisuutta simuloimalla turvallisuus-
kierroksia ja suunnittelemalla työturvallisuutta parantavia ratkaisuita jo ennen toteutus-
ta. Putoamissuojauksen mallinnus on tästä hyvä esimerkki. (Janzon 2015.) 
 
Ramirent haluaa olla jatkossa rakennusprojekteissa mukana jo mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, jolloin yritys voi hyödyntää omaa osaamistaan tuotannon ja kaluston 
suunnittelussa. Tietomallinnus on hyvä työkalu esimerkiksi teline-, sääsuojaus- ja nostu-
risuunnittelussa. Ramirentilla pääasiallinen tavoite tietomallintamisessa ei ole tehdä 
yksityiskohtaisia ja näyttäviä malleja, vaan malli tehdään aina projektin- ja suunnittelu-
vaiheen edellyttämällä tarkkuudella. Tästä esimerkkinä kuvassa 22 näkyvä malli, joka 
on tehty Tukholman keskustassa sijaitsevasta kohteesta, jossa Ramirent on tehnyt teline-
, sääsuojaus- ja putoamissuojaussuunnittelua. Malli on luotu ensimmäisen asiakasta-
paamisen jälkeen. Julkisivutelineet on mallinnettu vain tilavarauksena, mutta ensimmäi-
sessä toteutussuunnitteluvaiheessa se nähtiin riittävänä tarkkuustasona, koska mallista 
saa neliöinä ja kuutioina tarkan määrätiedon. Mallista saadun määrätiedon avulla teline-
urakasta voitiin jättää tarjous. Putoamissuojaus on mallinnettu yksityiskohtaisesti, koska 
tarjoukseen tarvittiin määrätieto. Mallintamalla putoamissuojaus pystyttiin visuaalisella 
työkalulla sijoittamaan kaide-elementit riittävän etäälle holvin reunasta, jolloin seinä-
elementit voitiin asentaa ennen kaiteiden poistoa. Ramirentilla on huomattu, että monet 
asiakkaat sijoittavat kaide-elementit kiireessä ilman suunnittelua niin, että ne pitää pur-
kaa ennen seinäelementtien asennusta. IFC–muodossa olevan putoamissuojaussuunni-
telman kaide-elementteihin on viety myös kerrostieto, jonka avulla mallista saadaan 
helposti tulostettua kerroskohtaisia kaide-elementtien asennusohjeita. (Vikmyr 2016.) 
 
 
Kuva 22: Tukholmassa sijaitseva sairaalahanke Södersjukhuset (Vikmyr 2016). 
 
Urban Escape –projekti sijoittuu Tukholman ydinkeskustaan. Ramirent pääsee hank-
keessa hyödyntämään suunnitteluosaamistaan teline- ja sääsuojasuunnittelussa. Kohde 
on iso ja se koostuu viidestä rakennuksesta ja kahdesta korttelista. Rakennuksia rajaavat 
vilkkaat kevyenliikenteen väylät. Vaativissa hankkeissa Ramirentin suunnittelutiimi 
pääsee parhaiten hyödyntämään osaamistaan. Kuvassa 23 on mallinnettu ensimmäisenä 
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remontoitavan rakennuksen teline- ja sääsuojausasennusten vaiheistus. Näiden Revit:llä 
tehtyjen mallien avulla on helppoa keskustella tilaajan kanssa.  
 
 
Kuva 23: Urban Escape –projektin teline- ja sääsuojaussuunnitelman vaiheistus (Vikmyr 2016). 
 
Ramirent on mallintanut myös Urban Escape –projektin aluesuunnitelman. Kuvassa 24 
on työmaan aluesuunnitelma, jossa on esitetty sosiaalitilat, nosturit sekä työmaa-aitaus. 
Aluesuunnitelma on mallinnettu Revit:llä. (Vikmyr 2016.) 
 
 
Kuva 24: Urban Escape –projektin aluesuunnitelma (Vikmyr 2016). 
 
Ramirentilla mallinnetaan pääosin Revit:llä ja AutoCAD:lla. Revit:n etuna SketchUp:iin 
verrattuna nähdään se, että mallinnuskomponentteihin voidaan liittää hyödyllistä attri-
buuttitietoa. Revit on muutenkin monipuolisempi kuin SketchUp ja tämän takia Rami-
rentilla ei käytetä ollenkaan SketchUp:ia. Ramirentille määrätietojen saanti mallista on 
ehdottoman tärkeää. Jos malliin halutaan lisätä aikariippuvuus, niin Vikmyrin (2016) 
mukaan se on tällä hetkellä järkevintä tehdä joko Synchro PRO:lla tai Vico Office:lla. 
(Vikmyr 2016.) 
 
Ramirentilla on käytössä oma objektikirjasto ja sen jakamista asiakkaille on mietitty, 
mutta haasteena nähdään se, että eri asiakkailla on erilainen tarve ja eri suunnitteluvai-
heissa tarvitaan yksityiskohtaisuudeltaan erilaisia objekteja. Objektien julkaisun jälkeen 
Ramirent olisi myös vastuussa niiden laadusta. Lisäksi Ramirent haluaa itse olla työ-
maakaluston suunnitteluprosessissa mukana aina suunnittelusta asennukseen. (Vikmyr 
2016.) 
 
Suomessa Ramirentin suunnitteluosastolla pidetään yleisenä ongelmana sitä, että suun-
nittelijoille ei anneta kohteiden tietomalleja ja DWG-muodossa olevia suunnitelmia 
lähtötiedoksi. Teline- ja sääsuojasuunnittelu joudutaan usein tekemään mittatikun kans-
sa PDF-muodossa olevien suunnitelmien pohjalta. Tämä aiheuttaa suunnittelijoille tur-
haa työtä ja suunnittelun taso kärsii.  (Dakakny 2016). 
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4.4.8 SRV Rakennus Oy 
SRV:llä on kokeiltu tietomallipohjaista aluesuunnittelua useilla työmailla, mutta alue-
suunnitelmien mallinnus ei ole kuitenkaan vielä vakiintunut toimintatapa. Rakennustuo-
tannossa tietomallien hyödyntämistä ja myös aluesuunnitelmien mallinnusta on määrä-
tietoisesti edistetty jo pitkään. 
 
Uusille teknologioille löytyy aina vastarintaa, niin kauan kuin uusien työkalun hyödyt 
ymmärretään. Tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussa joutuu miettimään tila- ja alue-
varaukset tarkemmin, kuin kaksiulotteisessa suunnittelussa. Hyvä ominaisuus on myös 
se, että maanpinta voidaan esittää oikeassa korossa. Mallin etuna on havainnollisuus, 
koska sitä kautta työmaan mahdolliset ongelmakohdat tulevat helpommin esille. Työ-
maalla pitäisi olla käytössä vain yksi dynaaminen tuotantomalli, eli kaikki tuotantoon 
liittyvät suunnitelmat, kuten nosturisuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma ja alue-
suunnitelma pitäisi olla viety samaan malliin. Työmaakaluston suunnittelun, tilauksen ja 




Kalasataman keskus on käynnissä oleva miljardihanke. Kalasataman keskuksen työ-
maalla oli kolmen hehtaarin kaivanto jonne torninosturit piti sijoittaa siten, että ne sijait-
sevat tulevan rakennuksen rungon sisällä. Työmaalla tehtiin nosturisuunnitelma mallin-
tamalla nosturit yksinkertaistettuina, mutta oikean kokoisina objekteina. Näin pystyttiin 
tutkimaan, miten nostureiden rungot sijoittuvat rakennuksen runkoon ja talotekniikkaan 
nähden (kuva 25). Torninostureille on mallinnettu myös 10 tonnin nostosäteet, joiden 
avulla nostureiden nostokapasiteetti pystytään havainnollistamaan. (Korpela 2016). 
 
 
Kuva 25: Kalasataman keskuksen nosturisuunnitelma (Korpela 2016). 
 
Kalasataman keskuksessa aluesuunnitelma on tehty kaksiulotteisena AutoCAD:lla ja 
sitä päivitetään kerran kuukaudessa tai tarvittaessa. Työmaalla on mietitty aluesuunni-
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telman mallintamista, mutta toistaiseksi ongelmana on ollut mallintamisen vaatiman 
työajan löytäminen. Työmaalla on mallinnuksen avulla kuitenkin havainnollistettu, mi-
ten kauppakeskuksen päälle rakennettavien tornitalojen rakennusvaihe tulee vaikutta-
maan toiminnassa olevan kauppakeskuksen toimintaan. Yksinkertaistetussa mallissa on 
esitetty vaadittavan työmaa-alueen rajaus sekä tornitalon ympärille asennettava pu-
toamissuojausverkko. Yksinkertaistettu geometria sopii tietomallipohjaiseen aluesuun-
nitteluun hyvin, koska silloin mallista tulee kevyempi, nopeampi tehdä ja helpommin 
päivitettävä. Aluesuunnitelman tarkoitus on olla kommunikoinnin apuväline, joten sen 
visuaaliseen ulkoasuun ei kannata käyttää liikaa aikaa. (Korpela 2016.) 
 
Asuntokohteet 
Kohdeyrityksessä on päätetty, että kaikissa alkavissa asuntokohteissa aluesuunnitelmat 
tehdään mallintamalla. Kuvassa 26 on esitetty yksi asuntokohteen mallinnettu alue-
suunnitelma. Aluesuunnitelman mallintamisessa on hyödynnetty kohteen kevennettyä 
rakennemallia. Kuvassa 26 esiintyvän asuntokohteen aluesuunnitelmassa on esitetty 
rakennukset, työmaatiet, sähköpääkeskukset, henkilönostimet, työmaatilat, työmaa-




Kuva 26: Asuntokohteen SketchUp:lla mallinnettu aluesuunnitelma (Kiiski 2016). 
 
Kuvassa 27 näkyvän asuntokohteen aluesuunnitelma on mallinnettu myös SketchUp:lla. 
Aluesuunnitelma on mallinnettu Google Earth –kuvakaappauksen päälle. Tämän tasoi-
sen aluesuunnitelman mallintaminen on sujuvaa ja sen päivittäminen onnistuu nopeasti. 
Kuvassa 27 esitetyssä revisiossa on havainnollistettu A-talon rungon asennus näyttämäl-
lä talon rungosta vain puolet. Kohteen mallinnettu aluesuunnitelma tulostettiin A0-
kokoon paperille ja sen avulla esiteltiin työmaa-alueen järjestelyt ja erityispiirteet uusil-






Kuva 27: Asuntokohteen perehdytyksessä käytetty ja SketchUp:lla mallinnettu aluesuunnitelma 
(Kiiski 2016). 
 
Uusi Lastensairaala 2017 
Työmaan aluesuunnitelma on mallinnettu SketchUp:lla. Tarve mallinnetulle aluesuunni-
telmalle lähti siitä, että alueella on paljon muita toimijoita, joille piti tehdä erilaisia tie-
dotteita. Tähän tarkoitukseen mallinnettu aluesuunnitelma on hyvä työkalu, koska sen 
avulla pystyy havainnollistamaan työmaan ja sen ympäristön järjestelyt paremmin kuin 
kaksiulotteisessa aluesuunnitelmassa. (Eskelinen 2016.) 
 
Aluesuunnitelman mallinnuksen ensimmäisessä vaiheessa arkkitehdin tekemä alueen 
sijoittelupiirros tuotiin SketchUp:iin. Sijoittelupiirroksen avulla tehtiin massamallit ym-
päröivistä rakennuksista, arvioiden rakennusten korkeus. Maanpinta mallinnettiin kor-
keuskäyrien avulla. Korkeuseroja korostettiin, jotta ne näkyisivät selvemmin mallissa. 
Toinen vaihe aluesuunnitelman mallintamisessa oli kohteen rakennemallin tuonti Sket-
chUp:iin. Mallia karsimalla siitä saatiin oleellisesti kevyempi ja toimivampi. Rakenne-
malli on ryhmitelty rakennusosien, kerrosten ja lohkojen mukaan, niin että siitä saa hel-
posti esiin halutun näkymän. Tämä on rakennesuunnittelijan tehtävä, ja vaatimus löytyy 
YTV 2012:sta. (Eskelinen 2016.) 
 
Mallinnettu aluesuunnitelma kannattaa rakentaa niin, että se palvelee monia eri käyttö-
tarkoituksia mahdollisimman hyvin. Mallista tulee saada helposti ulos erilaisia näkymiä 
ja tämän edellytyksenä on se, että malli on hyvin organisoitu. Eskelisen mukaan Sket-
chUp:ssa geometria kannattaa jakaa omiin ryhmiinsä ja tasoja voi olla vain yksi. Tarkan 
ryhmittelyn avulla mallista saadaan helposti näkyviin halutut asiat. (Eskelinen 2016.) 
 
Paras vaihtoehto aluesuunnitelman julkaisuun on mallista saadut valokuvat, joiden pääl-
le pystyy tekemään erilaisia huomioita ja merkintöjä. Valmiiden näkymien avulla valo-
kuvat saadaan mallista aina samasta kuvakulmasta. PDF-muodossa oleva, A3-kokoon 
tehty julkaisu sisältää viisi erilaista kuvaa, ja julkaisua käytetään työmaalla kommuni-
koinnin apuvälineenä. 29.3.2016 päivätty julkaisu ULS-työmaan aluesuunnitelmasta on 




ULS-työmaan aluesuunnitelman julkaisu koostuu viidestä kuvasta (liite 1): 
 Kaksiulotteinen aluesuunnitelma. 
 Kolmiulotteinen aluesuunnitelma, johon on rajattu vain työmaa-alue. 
 Kolmiulotteinen aluekuva, jossa näkyy myös ympäröivät rakennukset ja 
kauempana sijaitsevat sosiaalitilat. 
 Lohko- ja moduulikartta sekä porraskuilujen tunnukset. 
 Laaja aluekuva, jossa on kuvattu ajo- ja kevyenliikenteenreitit työmaan 
ympäristössä. 
ULS–työmaalla ei löydetty käyttötarkoitusta animaatioille, joita olisi voinut luoda Sket-
chUp:lla. Sen sijaan työmaalla on kuvattu pienoishelikopterilla video, jota käytetään 
apuvälineenä työmaaperehdytyksessä. Lisäksi aluesuunnitelman eri versioissa käytetyis-
tä PNG-muodossa olevista kuvista on luotu video, joka havainnollistaa rungon asennus-
ten etenemisen. Kuvat on otettu mallista runkovaiheen aikana, viikon välein. (Eskelinen 
2016.)  
4.4.9 Yhteenveto yritysten käyttämistä työkaluista mallintami-
sessa 
Taulukkoon 4 on koottu yhteenveto kaikkien tutkittujen yritysten käyttämistä työkaluis-
ta mallintamissa. Revit on suosituin mallinnusohjelma tutkituissa yrityksissä. Pääasialli-
sesti Revit:iä käyttää viisi kahdeksasta tutkitusta yrityksestä. SketchUp on laajasti käy-
tössä neljässä yrityksessä. Malliin saadaan aikariippuvuus pääosin Synchro PRO:n avul-
la ja sitä pidettiin Amerikkalaisissa rakennusalan yrityksissä vakiintuneena työkaluna 
aikataulun ja tietomallin yhteensovittamisessa. Haastatteluiden perusteella voidaan tode-
ta, että viidellä yrityksellä kahdeksasta tutkitusta yrityksestä on käytössään oma 3D-
objekteja sisältävä objektikirjasto. Mallinnetun aluesuunnitelman tärkeimpänä hyötynä 





Taulukko 4: Yhteenveto tutkittujen yritysten käyttämistä työkaluista mallintamisessa. 
4.5 Case-tutkimuksen aluesuunnittelussa käytettävät 
menetelmät 
Tämän tutkimuksen tavoitteeksi oli asetettu, että case-tutkimuksen aikana verrataan 
perinteistä kaksiulotteisen aluesuunnitelman suunnitteluprosessia tietomallipohjaiseen 
suunnitteluprosessiin, niin ajankäytön, saatavilla olevien lähtötietojen, että lopputuot-
teen näkökulmasta. Kohdeyrityksen sisäisissä haastatteluissa selvisi, että kaksiulotteiset 
aluesuunnitelmat on tehty perinteisesti AutoCAD:lla, joten tämän takia myös case-
kohteen 2D-aluesuunnitelma tehdään AutoCAD:lla. 
  
Haastatteluiden ja kirjallisuustutkimuksen perusteella selvisi, että aluesuunnitelmia on 
mallinnettu monella eri ohjelmalla, kuten Teklalla, ArchiCAD:lla, Revit:llä ja Sket-
chUp:lla. Revit ja SketchUp olivat näistä ohjelmista selvästi suosituimmat. Revitin hy-
vänä puolena SketchUp:iin verrattuna nähtiin määrätietojen saanti ulos mallista. Sket-
chUp:n etuna taas ovat kattavampi objektikirjasto, Google Earth -yhteensopivuus, yh-
teensopivuus eri tiedostoformaattien kanssa sekä mahdollisuus animaatioiden luontiin 
mallin avulla. Kummassakaan ohjelmassa ei ole valmista 4D-työkalua, jolla objekteihin 
voitaisiin suoraa lisätä aikariippuvuus, mutta monissa kohteissa aikariippuvuus oli lisät-
ty malliin Synchro PRO:n avulla.  
 
Case-kohteen aluesuunnitelma mallinnetaan SketchUp:lla. Tämä valinta tehdään sen 
takia, että mallista ei tarvitse tässä tapauksessa saada määrätietoa ulos. Muita valintaan 
vaikuttavia tekijöitä olivat valmiiden mallinnusobjektien hyvä saatavuus sekä yhteenso-
pivuus DAE-muodossa olevan kaupunkimallin kanssa. Revit:iin ei pysty tuomaan DAE-




Case-kohteen aluesuunnitelmaan ei pyritä lisäämään aikariippuvuutta Synchro PRO:ssa 
tai Vico Officessa, vaikka kansainvälisissä haastatteluissa nousikin esille, että Synchro 
PRO:lla saa tehtyä erittäin havainnollisia simulaatioita kohteen aikataulusta ja työmaa-
logistiikasta. Kyseisten ohjelmien rajaaminen pois case-kohteen aluesuunnittelusta joh-
tuu siitä, että kohdeyrityksellä ei ole käytössä yhtään lisenssejä Synchro PRO:hon, ja 
ohjelman käyttömahdollisuuksia halutaan selvittää tarkemmin ennen lisenssien hankki-
mista. Vico Office taas soveltuu enemmänkin puhtaasti aikataulu- ja kustannushallin-
taan, joten sen tutkiminen osana tätä diplomityötä ei tuntunut järkevältä. Sen sijaan ca-
se-kohteessa kokeillaan animaation luontia SketchUp:lla, koska myös se on koettu hy-
väksi toimintatavaksi (JongHoon ja Castillo 2015). Animaatioon lisätään aikatauluriip-







5 Case-kohteen aluesuunnittelu ja objekti-
kirjaston kasaaminen 
Tässä luvussa tutkitaan tietomallipohjaista aluesuunnittelua case-kohteessa. Ensimmäi-
sessä kappaleessa esitellään case-kohde. Toisessa kappaleessa kuvaillaan ensin kohteen 
kaksiulotteinen aluesuunnitteluprosessi ja sen jälkeen kolmiulotteinen aluesuunnittelu-
prosessi. Lopuksi näitä kahta prosessia vertaillaan keskenään. Toisessa kappaleessa esi-
tellään myös case-kohteen mallinnetusta aluesuunnitelmasta tehdyt kolme erilaista jul-
kaisua. Kolmannessa kappaleessa kootaan diplomityön tuloksena syntyvä, alue- ja lo-
gistiikkasuunnittelussa hyödynnettävä, objektikirjasto kohdeyrityksen käyttöön. 
5.1 Case-kohteen esittely 
Case-kohde on Espoon Otaniemeen Aalto-yliopiston kampusalueelle rakennettava Uusi 
Rakennus (Väre). Kuvassa 28 on havainnekuva rakennuksen itäsivulta. Rakennus sijoit-
tuu Otakaari 1:n ja Tietotie 1:n väliselle alueelle. Kohde valmistuu keväällä 2018 ja se 
tulee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön. Kokonaisuudes-
saan rakennus tulee olemaan kooltaan 33000brm
2
, ja siihen sijoittuu Aalto-yliopiston 
toimintojen lisäksi uusi Metrokeskus palveluineen. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta 




Kuva 28: Case-kohteen havainnekuva. 
5.2 Aluesuunnitteluprosessi case-kohteessa 
5.2.1 Saatavilla olevat lähtötiedot 
Kohteen suunnittelu tehdään kaikilla suunnittelualoilla mallintamalla. Kaksiulotteiset 
piirustukset tulostetaan suoraan tietomallista. Projektissa mallintamisessa noudatetaan 
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YTV 2012 –ohjeistusta ja projektikohtaista tietomallinnusohjetta. Aluesuunnitelman 
mallinnuksessa on lähtötietona käytettävissä kaikkien suunnittelualojen IFC-mallit sekä 
osa natiivimalleista, kuten rakennemalli. 
 
Maanrakennusurakoitsija aloitti kohteessa maanrakennus, paalutus ja perustustyöt en-
nen kuin kohdeyritys valittiin kohteen palveluntuottajaksi. Maanrakennusurakoitsijalla 
oli käytössä AutoCAD:lla tehty 2D-aluesuunnitelma, joka oli hyväksytetty tilaajalla ja 
rakennusvalvonnassa. Suunnitelmaa käytettiin myös tiedottamisessa ja siihen oli merkit-
ty ympäröivän alueen kevyenliikenteen kulkureitit. Aluesuunnitelma oli tehty vanhan 
asemapiirustuksen päälle.  
 
Kaupungit ovat selvästi kiinnostuneet muodostamaan kaupunkimalleja ja tarjoamaan 
niitä myös erilaisiin tarkoituksiin. Kohdeyritys tekee Espoon kaupungin kanssa yhteis-
työtä ja lähetämme heille IFC-muodossa olevia malleja kohdeyrityksen rakennuskoh-
teista. Case-kohde sijaitsee Otaniemessä ja alueesta on luotu kaupunkimalli, joka on 
saatavilla kolmessa eri tiedostomuodossa (DAE, FBX ja OBJ) osoitteesta: 
http://3dcitymodelhackathon.com/ (saatavilla 17.4.2016). Kaupunkimalli sisältää maan-
pinnan mallin sekä alueella olevat 3D-rakennukset LOD1-tarkkuustasolla. 
5.2.2 Aluesuunnitteluprosessi AutoCAD:ssa 
Case-kohteen aluesuunnittelu alkoi AutoCAD:lla maanrakennusurakoitsijan käyttämän 
aluesuunnitelman pohjalta. Rakennusalue on laaja, joten mittakaavaksi valikoitui 
1:1200. Kohteen työmaapäälliköllä oli tälläkin työmaalla selvä näkemys siitä, miten 
työmaa-alue kannattaa järjestellä, jotta mahdollistetaan tehokas ja turvallinen rakennus-
tuotanto. Työmaapäälliköllä on vankka kokemus rakentamisesta, joten hän osaa ajatella 
työmaajärjestelyiden vaikutuksen koko työmaa-ajalle. Tällainen tieto ja kokemus ovat 
erittäin kallisarvoisia työmaan aluesuunnittelussa. 
 
Aluesuunnitelmassa (kuva 29) on esitetty ympäröivät kevyenliikenteen reitit, suljetut 
kevyenliikenteen reitit, työmaaliikenteen ajoreitit, työmaa-aitaus, työmaatoimisto, sosi-
aalitilat, henkilöportti, ajoportit, työmaa-alueen sähköistys ja valaistus, kokoontumis-
paikka, varastoalueet, tulevat torninosturit ja niiden nostosäteet, jätelavat, suojeltavat 
puut, ensiapupisteet, työmaatiet sekä työmaataulu. Aluesuunnitelman (kuva 29) yläkul-
maan on liitetty ilmakuva Otaniemen alueesta. Vaikka ilmakuva on pieni, niin siitä nä-
kee mihin rakennusalue sijoittuu ja miten eri porteille päästään.  
 
Kuvan 29 aluesuunnitelmasta on tehty erilaisia versioita eri tarkoituksiin. Jos samaan 
aluesuunnitelmaan vie liikaa tietoa, niin siitä ei saa enää selvää. Havainnollisuus on 
tärkeä osa aluesuunnitelmaa, joten siitä ei haluttu tinkiä. Case-kohteessa samalle pohjal-
le tehtyjä suunnitelmia ovat aluesuunnitelma, pysäköintisuunnitelma, alueen sähköistys-
suunnitelma, kamerasuunnitelma, sekä palo- ja pelastussuunnitelma. Geometria on jaet-
tu eri tasoille, jolloin esimerkiksi rakennusalueen sähköputkitukset saa helposti näkyviin 
tai piilotettua. 
 
AutoCAD:n avulla aluesuunnittelu on melko nopeaa ja tehokasta, jos ohjelmaa osaa 
käyttää hyvin. Tiedosto pitää myös organisoida järkevästi heti alusta lähtien. Geometria 
kannattaa jakaa eri tasoille, jolloin voi helposti hallita, mitä ohjelman piirtotilassa on 
näkyvissä ja mitä tulosteessa tulee näkymään. Työmaan aluesuunnittelussa hyödynnet-






Kuva 29: Case -kohteen AutoCAD:lla tehty perustus- ja runkovaiheen aluesuunnitelma. 
5.2.3 Aluesuunnitteluprosessi SketchUp:ssa 
SketchUp:ssa mallinnusprosessi lähti liikkeelle siitä, että DWG-muodossa olevasta 
aluesuunnitelmasta muokattiin AutoCAD:lla sellainen versio, jossa on esitetty ympäröi-
vät rakennukset ja tiet sekä tulevan rakennuksen ja työmaa-alueen rajat. Ennen DWG-
tiedoston vientiä SketchUp:iin on tärkeää ymmärtää, mitä AutoCAD:n geometriaa Sket-
chUp tukee. SketchUp:n Internet-sivuilla on luettavissa hyvä opas tähän liittyen (Sket-
chUp Help Center 2016). Oppaasta löytyy myös muita ohjelman käyttöä helpottavia 
artikkeleita. Case-kohteessa DWG-tiedoston tuonnissa oli se ongelma, että DWG-
tiedoston kaikki geometria ei ollut z-akselilla samalla tasolla. Tätä ei havaittu Auto-
CAD:ssä, jossa oli käytössä vain kaksiulotteinen näkymä.  
 
Mallinnetussa aluesuunnitelmassa päätettiin hyödyntää rakennesuunnittelijan IFC-
muodossa olevaa rakennemallia. Tiedosto vietiin ensin Simple BIM:iin, jossa mallista 
saatiin luotua kevyempi versio. Aluesuunnitelmassa olevan rakennemallin avulla on 
tarkoitus vain havainnollistaa kohdetta, joten mallista poistettiin kaikki havainnollisuu-
den kannalta epäolennainen tieto. Rakennemallin tiedostokoko saatiin keventämällä 
puolitettua mallin havainnollisuuden siitä kärsimättä. Rakennemallin tarkka ja oikein 
tehty ryhmittely on erittäin tärkeää, jos aluesuunnitelmassa halutaan esittää eri tilanteita 
rungon etenemisestä, kuten tässä kohteessa oli tavoitteena. Ryhmittelyn avulla voidaan 
myös eri väreillä esittää esimerkiksi jo asennetut rakenteet ja seuraavaksi asennettavat 
rakenteet.  
 
Seuraavana vaiheena mallinnusprosessissa Otaniemen kaupunkimallin tuonti Sket-
chUp:iin. Case-kohteen aluesuunnitelmassa hyödynnettiin kaupunkimallista vain ympä-
röivien rakennusten LOD1-tason 3D-malleja. Maan pintamalli jätettiin hyödyntämättä, 
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koska rakennusalueen korkeuserot eivät ole merkittäviä ja objektien sijoittelu ja työmaa-
tien mallinnus onnistui helpommin tasaiselle pinnalle.  
 
Malli alkoi tässä vaiheessa näyttää jo melko havainnolliselta, mutta siitä puuttui edel-
leen kaikki työmaasta muistuttavat elementit. Seuraava vaihe olikin viedä malliin työ-
maa-aitaus, työmaatilat, ajoportit, kulkuesteet, sähkökeskukset, jätelavat, muuntamo, 
työmaataulu, varastoalueet, suojellut puut, nosturit ja nostosäteet, työkoneita ja henki-
lönostimia. Tärkeänä asiana nähtiin myös lisätä eri lohkojen kirjaintunnukset lohkojen 
päälle sekä teiden nimet 3D-tekstillä. 
 
SketchUp:lla mallintaessa on tärkeää käyttää sellaisia asetuksia ja mallinnustekniikoita, 
että malli toimii mahdollisimman sulavasti. Mallista tulee väistämättä koko ajan ras-
kaampi, kun siihen viedään lisää geometriaa. Tiedostokoko kasvoi tässä kohteessa 
250MB suuruiseksi. Muiden tekemiä objekteja käytettäessä on myös hyvä tarkistaa, 
ettei objekti ole käyttötarkoitukseen nähden liian yksityiskohtainen.  
 
Mallin organisointi SketchUp:ssa 
SketchUp:ssa muodostetaan malli pintoja ja viivoja hyödyntämällä. Viivoja voidaan 
yhdistellä, siirtää tai muuten hyödyntää. Yhdistämällä kolme tai useampi viivaa muo-
dostuu niiden väliin pinta. Pinta koostuu sitä reunustavista viivoista ja ohuesta kerrok-
sesta. (Tal 2011, s.11.)  
 
Mallinnusprosessin aikana kävi selväksi, että malli pitää organisoida mahdollisimman 
hyvin, jos mallia haluaa jatkossa muokata mahdollisimman helposti ja jos siitä haluaa 
ulos erilaisia näkymiä ja materiaalia eri tarkoituksiin. SketchUp:ssa pystyy yhdistämään 
viivat ja pinnat tietyiksi joukoiksi, jolloin mallin hallinta helpottuu ja nopeutuu huomat-
tavasti. Kahdesta tai useammasta viivasta tai pinnasta pystytään luomaan komponentti 
tai ryhmä. Komponenttien ja ryhmien käyttö tuo seuraavat edut: 
 Niitä voidaan muokata, kopioida, kääntää tai poistaa. 
 Niitä voidaan siirtää erilleen vieressä olevan geometrian luota. Geometria, josta 
ei ole luotu ryhmää tai komponenttia, tarttuu kiinni vieressä olevaan 
geometriaan. 
 Ne voidaan helposti asetella oikeille tasoille. 
Komponentit ja ryhmät eroavat yhdellä tärkeällä tavalla toisistaan. Jos komponenttia 
muokkaa, vaikuttaa muutos kaikkiin samanlaisiin komponentteihin. Kopioidun ryhmän 
muokkaaminen vaikuttaa vain kyseiseen ryhmään eikä muihin kopioituihin ryhmiin. 
(Tall 2011 s.26.) 
5.2.4 Kaksiulotteisen- ja kolmiulotteisen aluesuunnittelupro-
sessien vertailu 
AutoCAD soveltuu hyvin kaksiulotteiseen aluesuunnitteluun, koska ohjelmassa on laa-
jasti tarjolla erilaisia suunnittelua helpottavia ominaisuuksia. AutoCAD:n käyttöön löy-
tyy paljon oppaita, joten käytön opettelu on helppoa. Teknisiin ongelmiin löytyy lähes 
aina ratkaisu Internetin hakukoneiden avulla. Aluesuunnittelussa hyödynnettäviä 2D-
symboleita on laajasti saatavilla ja aluesuunnitelman pohjaksi on myös aina saatavilla 




SketchUp:n avulla aluesuunnitelman mallintaminen onnistuu helposti, kun perus toi-
mintoja oppii käyttämään. Jos käytössä on valmiita työmaan aluesuunnittelussa hyö-
dynnettäviä objekteja, niin mallinnus nopeutuu huomattavasti, kun objektit pitää vain 
sijoitella paikoilleen. Tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussa selkeä etu kaksiulottei-
seen aluesuunnitteluun verrattuna on se, että valmista mallia voi hyödyntää monipuoli-
sesti eri käyttötarkoituksissa. Tietomallipohjaisen aluesuunnitelman pohjalta voi tehdä 
monia erilaisia julkaisuita, kuten animaatioita ja interaktiivisia kuvia. Mallinnetun alue-
suunnitelman havainnollisuus on myös sen kiistaton etu verratessa kaksiulotteiseen 
aluesuunnitelmaan. Case-kohteen aluesuunnitelmassa mallin havainnollisuus korostuu, 
koska kohteen vesikatto ja julkisivu ovat hyvin monimuotoisia. Kaksiulotteisesta alue-
suunnitelmasta ei saa mitään tietoa siitä, minkälaiset vesikattojen korkoerot ovat. Mal-
linnettua aluesuunnitelmaa voi hyödyntää myös myöhemmin tuotannon simuloinnissa, 
esimerkiksi Synchro PRO:n avulla. 
 
Case-tutkimuksen perusteella ei voi suoraan verrata kaksiulotteisen- ja tietomallipohjai-
sen aluesuunnitteluprosessien ajankäyttöä keskenään, koska aluesuunnitteluun kuluva 
aika on todella riippuvainen siitä, kuinka hyvin ohjelmia osaa käyttää sekä kuinka tar-
kan mallin haluaa tehdä. Jos AutoCAD:ia ja SketchUp:ia alkaisi käyttää ilman aikai-
sempaa kokemusta, niin SketchUp:n käytön oppisi todennäköisesti nopeammin, koska 
käyttöliittymä on yksinkertaisempi. Mallintamisessa tarpeellisten objektien puuttuminen 
hidastaa myös huomattavasti suunnittelua. Jos aluesuunnitelmaan haluaa lisätä esimer-
kiksi varastoteltan, mitä ei ole valmiiksi saatavilla, niin sen mallintamiseen voi kulua 
aikaa esimerkiksi 20 minuuttia. Teltta on mahdollista tehdä myös yksinkertaistettuna, 
jolloin sen mallintaminen voi onnistua paljon nopeammin. Jos tarvittava objekti olisi 
aina valmiiksi saatavilla halutulla tarkkuudella, niin sen sijoittaminen oikealle paikalle 
mallissa on hyvin nopea toimenpide. 
5.2.5 Mallinnetun aluesuunnitelman hyödyntäminen 
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja löytää mallinnetun aluesuunnitelman käyttö-
tarpeet. Tämän takia case-tutkimuksessa halutaan kokeilla laajasti erilaisia käyttötarpei-
ta mallinnetulle aluesuunnitelmalle. Käyttötarpeet selviävät erilaisten julkaisutapojen 
avulla. Case-kohteessa ensimmäinen julkaisu aluesuunnitelmasta on SketchUp:lla luotu 
animaatiovideo. Toinen julkaisu on mallista otettu kuvakaappaus, jonka päälle on lisätty 
tarpeellisia tekstikenttiä. Kolmas julkaisu on interaktiivisen media-alustapalvelun appli-
kaatiossa luotu kuva, joka on lisätty kohteen Internet-sivuille antamaan tietoa myös 
hankkeen ulkopuolisille henkilöille.  
 
SketchUp:ssa on mahdollista luoda animaatiovideoita mallin avulla. Malliin voi luoda 
erilaisia näkymiä joiden välillä mallissa liikutaan animaation aikana. Näkymien välillä 
voidaan myös siirtyä leikkauksesta toiseen, jolloin voidaan simuloida esimerkiksi run-
gon asennusjärjestys, kuten case-kohteen animaatiossa tehtiin. Mallinnetusta aluesuun-
nitelmasta luotiin SketchUp:lla animaatiovideo (Huitti 2016), jonka tarkoitus on näyttää 
ulkopuolisille, minkälainen työmaa-alue on, mitä siellä tehdään ja missä järjestyksessä. 
Lisäksi animaatio näytetään jokaiselle uudelle työntekijälle osana työmaaperehdytystä. 
Animaatio on myös näkyvillä työmaan info-TV:ssä, joka on sijoitettu niin, että kaikki 
työntekijät näkevät sen vähintään työmaalle tullessaan ja sieltä lähtiessään. Animaatios-
sa on havainnollistettu selkeästi miten rakennus on jaettu lohkoihin ja missä järjestyk-
sessä lohkot rakennetaan. Myös torninostureiden nimet, sijainnit ja asennusjärjestys käy 
ilmi animaatiosta. Jatkossa työmaan esittelyvideon voi päivittää SketchUp:ssa työmaati-
lanteen muuttuessa. Eri näkymiä ei tarvitse luoda uudestaan, kun ne on jo kertaalleen 
luotu ja tallennettu. 
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Paperista julkaisua varten malliin on luotu oma näkymä, johon on tallennettu kameran 
paikka. Näin mallista saa sen päivityksen jälkeen ulos tarkan PNG-muodossa olevan 
valokuvan, aina samasta kuvakulmasta. Mallista saatu kuva viedään aluesuunnitelman 
julkaisua varten luotuun kohdeyrityksen omaan esityspohjaan. Kuva liitetään esityspoh-
jalle aina samaan kohtaan, jolloin esitysohjelman työkaluilla tehdyt tekstikentät ja huo-
miot pysyvät oikeilla paikoillaan. Lopullinen julkaisu on PDF-muodossa ja A3-koossa. 
Tarvittaessa aluesuunnitelmasta tehdään myös isompia tulosteita, esimerkiksi sosiaaliti-
lojen, neuvotteluhuoneen ja perehdytystoimiston ilmoitustauluille. Jatkossa julkaisuun 
voidaan lisätä tarpeen mukaan myös muita kuvia mallista, joiden avulla voidaan ha-
vainnollistaa eri asioita, kuten ULS-työmaalla on tehty (liite 1). Kuvassa 30 on nähtävil-
lä case-kohteen aluesuunnitelmasta 20.4.2016 julkaistu versio. Esitysohjelman teksti-
ikkunoilla on tuotu lisätietoa kuvan päälle niin, ettei aluesuunnitelman selkeys kärsi.  
 
 
Kuva 30: Case-kohteen aluesuunnitelma. 
 
Kolmas kokeilu mallinnetun aluesuunnitelman julkaisulle on erään interaktiivisen me-
dia-alustapalvelun applikaatiossa luotu kuva kohteen aluesuunnitelmasta (kuva 30). 
Palvelussa aluesuunnitelmaan on mahdollista lisätä erilaisia tageja. Tageihin voidaan 
liittää erilaista sisältöä, kuten kuvia, videoita, ääntä, tekstiä ja linkkejä. Ensimmäisessä 
kokeilussa oli tarkoitus luoda interaktiivinen kuva työmaan Internet-sivuille. Kuvaan 
liitettiin sisältöä, jonka ajateltiin kiinnostavan myös työmaan ulkopuolisia henkilöitä. 
Esimerkkinä tästä kuvan 31 vasemmassa alalaidassa olevat Facebook ja play tagit. Fa-
cebook tagista pääsee tykkäämään kohdeyrityksen Facebook-sivuista sekä play-tagista 
aukeaa video, josta näkee miltä Otaniemen alue näyttää tulevaisuudessa. Interaktiivisen 
kuvan tarkoitus ei ole korvata aluesuunnitelmaa vaan kokeilla, miten sitä pystyy hyö-
dyntämään viestinnässä. Työmaakäyttöön on mahdollista luoda vastaavasti erisisältöisiä 
kuvia. Kuvassa 31 olevassa interaktiivisessa kuvassa on avattu yhden tagin sisältö. Ta-
gista aukeaa kuva Lehmuskujalta ja kuvan yhteyteen on lisätty teksti, jossa pahoitellaan 
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Lehmuskujalla häirinneestä luvattomasta työmaaliikenteestä. Tekstissä myös luvataan, 
että luvattomaan työmaaliikenteeseen puututaan aktiivisesti myös jatkossa. 
 
 
Kuva 31: Case-kohteen aluesuunnitelmasta luotu interaktiivinen kuva. 
 
Mallinnettua aluesuunnitelmaa hyödynnetään apuvälineenä suunnittelijoiden ja työmaan 
välisessä kommunikoinnissa. Kuvan 32 avulla hyväksytettiin työmaataulun sijainti ark-
kitehdilla, ja mallin avulla havainnollistettiin myös geotekniselle suunnittelijalle, missä 








5.3 Objektikirjaston määrittäminen ja sen kokoamisen 
suunnittelu 
5.3.1 Mallinnusobjektit kirjallisuudessa 
Työmaan aluesuunnittelussa käytettävien objektien tarkkuustaso ei välttämättä tarvitse 
olla kovin suuri. Väliaikaisten kalustoa kuvaavien objektien ei välttämättä tarvitse olla 
tarkkaan mallinnettu, eikä niiden mallintamiseen kannata turhaan käyttää liikaa aikaa. 
Tärkeintä on, että ulkomitat on mallinnettu oikein. Epätarkkojen objektien mallinnuk-
sessa on järkevää hyödyntää dynaamisia objekteja. Dynaaminen objekti tarkoittaa sitä, 
että objektin parametreja, kuten kokoa, väriä tai muita vastaavia ominaisuuksia voidaan 
muuttaa helposti. Näin ollen käyttäjällä ei tarvitse olla esimerkiksi useita erilaisia meri-
kontti-objekteja käytössään, kun kontin mitat ja värin pystyy muuttamaan objektin vali-
kosta. (Deshpande ja Whitman 2014.) 
 
On myös kalustoa, jonka tehtävä on kriittinen työmaan toteutuksen kannalta, kuten nos-
tokalusto. Esimerkiksi autonosturin paikan valinnassa on hyvin tärkeää tietää nosturin 
nostoarvot sekä puomin pituudet ja kulmat. Tällä hetkellä hyviä dynaamisia objekteja, 
kuten nostoarvot huomioivia objekteja ei ole vielä saatavilla, mutta niille olisi tarvetta. 
(Deshpande ja Whitman 2014.) 
5.3.2 Saatavilla olevien objektien kartoittaminen 
Haastatteluiden perusteella selvisi, että tutkitut yritykset ovat koonneet omat työmaan 
alue, logistiikka- ja turvallisuussuunnittelussa hyödynnettävät objektikirjastonsa Revit:n 
ja SketchUp:n objektikirjastojen pohjalta. Revit:n objektikirjastosta on saatavilla kuvas-
sa 33 näkyvät työmaan alue- ja logistiikkasuunnitteluun liittyvät objektit. Käyttäjät eivät 
voi suoraa lisätä Revit:n kirjastoon objekteja, kun taas SketchUp:n kirjastossa kaikilla 
käyttäjillä on mahdollisuus julkaista omia objekteja. SketchUp:n objektikirjasto on hy-
vin laaja, mutta objektien taso ja yksityiskohtaisuus ovat vaihtelevia.  
 
Julkisten objektikirjastojen lisäksi objekteja kyseltiin myös työmaakaluston vuokraajil-
ta, valmistajilta ja maahantuojilta. Sitä kautta saatiin joitain hyödyllisiä objekteja, kuten 




Kuva 33: Revit:n objektitkirjaston työmaasuunnitelmassa hyödynnettäviä objekteja (Autodesk 
Seek 2016). 
5.3.3 Tarvittavien objektien mallinnus 
Case-kohteen aluesuunnitteluprosessin aikana kävi ilmi, että kaikkia tarpeellisia alue-
suunnitelmassa hyödynnettäviä objekteja ei ollut valmiiksi saatavilla, joten osa piti mal-
lintaa itse. Tällaisia objekteja olivat varastoteltta, työmaaportti, työmaa-aita, roskalava, 
porrastorni, työmaataulu, raskasaita sekä sähköpääkeskus. Osa näistä objekteista laadit-
tiin muokaten jo olemassa olevia objekteja niin, että ne saadaan palvelemaan käyttötar-






Kuva 34: Case-kohdetta varten mallinnetut objektit. 
5.3.4 Aluesuunnitelman laatimiseen tarvittava objektikirjasto 
Aluesuunnitelman laatimiseen tarvittava objektikirjasto voidaan luoda esimerkiksi 
Trimble Connect -alustalle. Trimble Connect on pilvipalvelu, jonne käyttäjät voivat 
luoda omia projekteja ja jakaa projektin sisällä tiedostoja ja tehtäviä muiden projektin 
osapuolten kanssa. Projektin hallinnoijat voivat lisätä uusia käyttäjiä projektiin sähkö-
postiosoitteen perusteella. Trimble Connectiin luodun objektikirjaston etuna on se, että 
käyttäjät voivat kehittää kirjastoa edelleen. Ennen uuden objektin lataamista, sitä voi-
daan katsoa selaimessa Trimble Connect:n oman 3D-katselutoiminnon avulla. Objek-
teista nähdään myös perustiedot ennen lataamista, kuten tekijän nimi, muokkauspäivä-
määrä, tiedostokoko ja muoto. Objekteja on myös mahdollista kommentoida vapaassa 
kommenttikentässä, jolloin muut käyttäjät voivat antaa kommentteja esimerkiksi objek-
tin käyttöön, yksityiskohtaisuuteen tai päivitystarpeeseen liittyen. 
 
Kohdeyrityksen käyttöön kasattavan objektikirjaston rakenne piti määritellä itse, koska 
kirjallisuudessa ei esiintynyt yhtään valmista alue-, logistiikka- ja turvallisuussuunnitte-
lussa hyödynnettävän laajan objektikirjaston esimerkkirakennetta. Alla olevaan kan-
siorakenteeseen päädyttiin siitä syystä, että saatavilla olevat objektit haluttiin jaotella 
mahdollisimman tasaisesti eri kansioihin.  
  
01 Työmaatilat ja kalusteet 
02 Sähkölaitteet ja valaistus 
03 Työmaa-aitaus ja rajaus 
04 Työmaataulut, kyltit ja opasteet 
05 Telineet ja tikkaat 
06 Putoamissuojaus 
07 Henkilö- ja tavarahissit 
08 Henkilönostimet 
09 Muotti- ja tuentakalusto 











Listassa viimeisenä oleva kansio (numero 17 ) on luotu sen takia, että työmaat voivat 
lisätä sinne oman alakansionsa. Työmaakansioihin voi tallentaa kuvakaappauksia, ani-
maatioita ja muita julkaisuita työmaalla tehdyistä malleista. Tämä on eräs tapa jakaa 
ideoita ja tietoa hyvistä toimintatavoista. Yhteistyön avulla pystytään varmasti paranta-
maan tietomallinnusosaamista ja -käytäntöjä. 
5.4 Case-tutkimuksen yhteenveto 
Case-tutkimus alkoi case-kohteen esittelyllä, jonka jälkeen kohteen aluesuunnittelu teh-
tiin kaksiulotteisesti AutoCAD:lla ja kolmiulotteisesti SketchUp:lla. Aluesuunnittelu-
prosesseja verrattiin keskenään, niin ajankäytön, saatavilla olevien lähtötietojen, että 
lopputuotteen näkökulmasta. Itse suunnitteluprosessin aikana ei eri menetelmissä ha-
vaittu merkittäviä eroja, mutta lopputuotteessa havaittiin suuri ero. Mallinnettu alue-
suunnitelma osoittautui selvästi havainnollisemmaksi ja siitä saatiin luotua erilaisia jul-
kaisuja. Case-tutkimus osoitti, että aluesuunnitelman mallintaminen on hyvä toimintata-
pa. 
 
Suunnitteluprosessien vertailun jälkeen luvussa esiteltiin, miten monipuolisesti mallin-
nettua aluesuunnitelmaa voidaan hyödyntää ja minkälaisia julkaisuita siitä tehtiin case-
hankkeessa. Kaikki esitellyt julkaisumuodot osoittautuivat käyttökelpoisiksi ja ne todis-
tivat oikeaksi kirjallisuudessa useasti esiintyneen väitteen, jonka mukaan uuden työka-
lun käyttöönotossa tulee muuttaa prosessia missä sitä käytetään. Muuten uudesta työka-
lusta ei saada kaikkea hyötyä irti.  
 
Tämän luvun viimeisessä kappaleessa määriteltiin kohdeyrityksen käyttöön tuleva ob-
jektikirjasto. Objektikirjasto kasattiin hyödyntäen eri lähteistä saatuja valmiita objekte-
ja. Objektikirjasto luotiin Trimble Connect -alustalle ja sille määriteltiin kansiorakenne 
itse. Myös osa objekteista jouduttiin mallintamaan itse, koska kaikkia case-kohteen 




6 Johtopäätökset ja yhteenveto 
Tässä luvussa kootaan tutkimuksen johtopäätökset yhteen. Ensimmäisessä kappaleessa 
pohditaan, miten tutkimus onnistui sille asetettuihin tavoitteisiin nähden. Toisessa kap-
paleessa arvioidaan tutkimustuloksia, ja pohditaan vastauksia työlle määriteltyihin tut-
kimuskysymyksiin. Kolmannessa kappaleessa pohditaan tietomallipohjaisen aluesuun-
nittelun tulevaisuutta sekä siihen liittyviä jatkotutkimusaiheita. 
6.1 Tutkimusmenetelmien yhteenveto 
6.1.1 Kirjallisuustutkimus 
Kirjallisuustutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus selvittää työmaan alue-
suunnittelun tämän hetkinen tilanne. Toisessa vaiheessa oli tarkoitus tutkia tietomallien 
hyödyntämistä rakennusalalla, keskittyen erityisesti työmaan aluesuunnitteluun. Tietoa 
pyrittiin saamaan paitsi tehdyistä tutkimuksista, mutta myös toimintatavoista eri raken-
nusalan toimijoiden keskuudessa. 
 
Kirjallisuudesta löytyi melko laajasti sekä kotimaista että ulkomaista kirjallisuutta liitty-
en yleisesti työmaan aluesuunnitteluun ja tietomallintamiseen. Kirjallisuudessa tutkittiin 
aiheita aina tietystä näkökulmasta, esimerkiksi aluesuunnittelua tuotannon optimoinnin 
näkökulmasta. Tietomallintamiseen yleisesti liittyvää kirjallisuutta oli laajasti saatavilla. 
Mallintamiseen liittyvässä kirjallisuudessa piti arvioida lähdettä aina kriittisesti, ettei 
tieto ollut vanhentunutta, koska mallinnus on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Yli 
viisi vuotta vanha mallintamiseen liittyvä tieto oli jo usein käyttökelvotonta. 
 
Tietomallipohjaisesta aluesuunnittelusta ei löytynyt ollenkaan tuoretta lähdeaineistoa, 
joka olisi käsitellyt koko prosessia syvällisesti. Usein tietomallipohjaista aluesuunnitte-
lua käsiteltiin vain yhtenä osana suurempaa kokonaisuutta. Aineistoa, jossa kuvataan 
konkreettisesti tietomallipohjaista suunnitteluprosessia jollakin ohjelmistolla, ei löyty-
nyt käytännössä lainkaan. 
6.1.2 Haastattelut 
Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tietoa tietomallipohjaisen alue- ja logistiikka-
suunnittelun tämän hetkisestä tilasta. Haastatteluiden tarkoituksena oli myös löytää hy-
viä käytäntöjä hyödynnettäviksi case-kohteen alue- ja logistiikkasuunnittelussa. Haas-
tattelut jakautuivat kohdeyrityksen sisäisiin haastatteluihin sekä kansainvälisiin haastat-
teluihin.  
 
Rakentaminen on yleisesti Suomessa hyvin paikallista toimintaa, joten alan hyvät käy-
tännöt eri maanosien välillä liikkuvat hitaasti. Tämän takia oli hyvä, että tutkimuksessa 
tehtiin myös kansainvälisiä haastatteluita. Kansainvälisten haastatteluiden avulla sai 
hyvän kuvan siitä, millä tasolla tietomallinnus ja erityisesti tietomallipohjainen alue- ja 
logistiikkasuunnittelu on amerikkalaisissa yrityksissä. Kansainvälisten haastatteluiden 
huonona puolena voi pitää sitä, että haastateltavat henkilöt eivät työskennelleet työmaa-
tehtävissä. Tästä johtuen haastatteluiden avulla ei täysin selvinnyt, miten työmailla oi-
keasti hyödynnetään mallinnusta aluesuunnittelussa. 
 
Kohdeyrityksen sisäisiin haastatteluihin osallistui työmaatehtävissä työskenteleviä hen-
kilöitä. Haastateltaviksi oli valittu sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta työmaan 
aluesuunnittelusta ja mallintamisesta. Tämän takia haastatteluiden perusteella saatiin 
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hyvin selvillä, millä tavalla mallinnettu alue- ja logistiikkasuunnittelu tehdään ja kuinka 
sitä hyödynnetään. 
6.1.3 Case-tutkimus 
Case-tutkimuksessa oli tarkoitus hyödyntää tietomallinnusta kohteen aluesuunnitelman 
laadinnassa. Case-tutkimuksen aikana oli myös tarkoitus verrata perinteistä kaksiulot-
teista aluesuunnitelman suunnitteluprosessia tietomallipohjaiseen suunnitteluprosessiin, 
niin ajankäytön, saatavilla olevien lähtötietojen, että lopputuotteen näkökulmasta. 
 
Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella sai hyvät lähtökohdat case-
tutkimuksen toteuttamiselle. Case-kohteen aluesuunnitelma laadittiin ensin kaksiulottei-
sena AutoCAD:lla ja sen jälkeen mallintaen SketchUp:lla. Suunnitteluprosesseja verrat-
tiin keskenään ennalta määritellyistä näkökulmista. Ajankäytön vertailu osoittautui 
haastavimmaksi, koska tutkimuksen aikana havaittiin, että ajankäyttöön vaikuttaa niin 
moni asia. Jos suunnitteluprosesseihin käytettävää aikaa haluttaisiin todenmukaisesti 
vertailla, niin suunnittelun lähtökohtien ja tarkkuustason tulisi olla sama. Kuluvaa aikaa 
tulisi myös mitata sekuntikellolla. 
6.2 Tutkimustulosten arviointi ja johtopäätökset 
Diplomityön tuloksena laadittiin toimintaehdotus tietomallipohjaisen aluesuunnittelun 
käytöstä työmailla. Toimintaehdotuksesta käy ilmi, mitä lähtötietoja mallintamisessa 
voidaan hyödyntää ja miten mallista saadaan mahdollisimman havainnollinen ja moni-
käyttöinen. Toimintaehdotuksen avulla on tarkoitus madaltaa työmaahenkilöstön kyn-
nystä käyttää tietomallia myös tuotannon suunnittelussa. Toimintaehdotus (liite 2) koot-
tiin kirjallisuustutkimuksen, haastatteluiden, sekä case-tutkimuksesta saadun tiedon ja 
kokemuksen perusteella.  
 
Diplomityön toisena tuloksena julkaistiin kohdeyrityksen käyttöön työmaan alue-, logis-
tiikka- ja turvallisuussuunnittelussa hyödynnettävä objektikirjasto. Objektikirjasto on jo 
alkuvaiheessa laaja ja sen on tarkoitus laajentua käytön mukaan. Kun työmailla mallin-
netaan uusia tarpeellisia objekteja, niin objektikirjaston kautta ne saadaan jaettua mui-
den työmaiden käyttöön. 
 
Diplomityölle oli asetettu neljä tutkimuskysymystä, joihin oli tarkoitus löytää vastaus 
työn aikana. Alla on esitetty kootusti vastaukset työlle määriteltyihin tutkimuskysymyk-
siin. 
 
Mitä lähtötietoja tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussa on olemassa sekä miten 
niitä kannattaa käyttää? 
Diplomityön ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kysyttiin, mitä lähtötietoja tietomal-
lipohjaisessa aluesuunnittelussa on olemassa sekä miten niitä kannattaa käyttää. Haas-
tatteluissa painotettiin sitä, että aluesuunnitelman mallintamisessa kannattaa hyödyntää 
saatavilla olevia lähtötietoja mahdollisimman laajasti (Sosnowski 2016; Eskelinen 
2016; Vikmyr 2016). Mitään ei kannata mallintaa tai piirtää uudestaan, mikä on jo ker-
taalleen mallinnettu. Kirjallisuustutkimuksessa ei esiintynyt suoria ohjeita siihen, mitä 
lähtötietoja aluesuunnittelussa kannattaa käyttää, mutta case-tutkimuksessa kokeilemal-
la selvisi, että tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussa hyödyllisiä lähtötietoja ovat kar-
sittu ja muokattu asemapiirros, kevennetty rakennemalli sekä valmis kaupunkimalli, jos 
se on saatavilla. Eskelinen (2016) haastattelu tukee vahvasti näitä väitteitä. SketchUp:lla 
mallintaessa myös Google Earth:n kautta saatavat 3D-rakennusmallit sekä maanpinta-
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malli voivat olla hyödyllisiä ja käyttökelpoisia aluesuunnittelussa. Aluesuunnitelmassa 
hyödynnettävien mallinnusobjektien tekeminen vie paljon aikaa, joten valmiita mallin-
nusobjekteja kannattaa hyödyntää aina, jos niitä on saatavilla. Tätä väitettä tukee myös 
se, että viidellä yrityksellä kahdeksasta tutkitusta yrityksestä oli käytössään valmiita 
mallinnusobjekteja sisältävä objektikirjasto. 
 
Mitä mallintaessa tulee huomioida, jotta mallista tulee mahdollisimman havainnol-
linen, monikäyttöinen ja helposti päivitettävä? 
Useissa lähteissä painotettiin sitä, että mallin etuna on jo itsessään sen havainnollisuus 
(Reily 2015; Chappel ja Lawrence 2015; Evinger 2016). Mallin havainnollisuutta pysty-
tään parantamaan renderoimalla (Sosnowski 2016), mutta aluesuunnittelussa riittää, että 
malli on käyttötarkoitukseen nähden riittävän yksityiskohtainen ja havainnollinen 
(Chappel ja Lawrence 2016; Korpela 2016). Case-tutkimuksessa havaittiin, että mitä 
yksityiskohtaisemman mallin tekee, niin sitä havainnollisempi siitä tulee. Mallintami-
seen menee tällöin kauan aikaa, mutta silloin mallista tulee monikäyttöinen. Liian tark-
ka mallintaminen kuitenkin vaikeuttaa mallin päivittämistä, joten mallinnus kannattaa 
tehdä vain käyttötarkoituksen edellyttämällä tarkkuudella, josta Kiiski 2016 ja Korpela 
2016 ovat samaa mieltä. Mallin helppo päivitettävyys, sekä mallin monikäyttöisyys ovat 
molemmat vahvasti sidoksissa mallin organisointiin. Malli tulee olla organisoitu järke-
västi, jotta siitä tulee monikäyttöinen ja helposti päivitettävä (Tall 2011; Eskelinen 
2016, Vikmyr 2016).  
 
Mitä valmiita mallinnusobjekteja on saatavilla ja mitä on tarpeellista luoda itse? 
Kirjallisuuslähteissä oltiin sitä mieltä, että kattavaa työmaan alue-, turvallisuus- ja logis-
tiikkasuunnittelussa hyödynnettävää objektikirjastoa ei ole valmiiksi saatavilla (Kivi-
niemi 2011; Despande ja Whitman 2014; Zhao 2016). Revit:n ja SketchUp:n objektikir-
jastossa on kuitenkin saatavilla monia hyödyllisiä objekteja (Sosnowski 2016; Bullain 
2016; Evinger 2016). Synchro PRO:n objektikirjasto sisältää myös useita valmiita tuo-
tannon suunnittelussa hyödynnettäviä objekteja (Sosnowski 2016). Ne ovat kuitenkin 
hyödynnettävissä vain kyseisessä ohjelmassa tuotannon 4D-simuloinnissa ja objektikir-
jasto ei ole tarpeeksi laaja tehokkaan tuotannonsuunnittelun kannalta (Deshpande ja 
Whitman 2014). Myös case-tutkimuksessa havaittiin, että Revit:n ja SketchUp:n objek-
tikirjastoissa on paljon työmaan aluesuunnittelussa hyödynnettäviä objekteja, mutta osa 
tarpeellisista objekteista pitää kuitenkin mallintaa itse. Tämän takia kohdeyrityksen 
käyttöön luotu yhteinen objektikirjasto on erittäin hyödyllinen, koska sitä kautta mallin-
netut objektit voi jakaa helposti muiden työmaiden käyttöön. Case-tutkimuksen aikana 
havaittiin, että suurin tarve on teline, sääsuojaus ja työmaasähköistys objekteille. Dy-
naamisille objekteille ja erilaisille mallinnusta nopeuttaville työkaluille on tarvetta kai-
kissa objektiryhmissä. 
 
Mitä etuja tiemallipohjaisella aluesuunnittelulla saadaan perinteiseen kaksiulottei-
seen aluesuunnitteluun verrattuna? 
Työmaan aluesuunnitelma on tehty perinteisesti kaksiulotteisena, mutta tällöin monet 
työmaan erityispiirteet saattavat jäädä huomioimatta (JohgHoon ja Castillo 2015). Tie-
tomallipohjaiseen aluesuunnitteluprosessiin siirryttäessä on tärkeää miettiä, miten uu-
desta työkalusta ja teknologiasta saadaan kaikki hyödyt irti. Uuden työkalun ja teknolo-
gian ympärille tulee kehittää kokonaan uusia toimintatapoja (Hardin ja Mccool 2015). 
Tietomallintaminen tuo uusia mahdollisuuksia aluesuunnitteluun ja tiedon esittämiseen 
(Sulankivi 2009). Korkeuseroja, pinnan muotoja sekä muita mahdollisia riskitekijöitä ei 
välttämättä pysty esittämään kaksiulotteisessa aluesuunnitelmassa, mutta ne voidaan 
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esittää kolmiulotteisessa mallissa (Sulankivi 2009). Tietomallipohjaisen aluesuunnitel-
man etuna on myös lopputuotteen visuaalisuus, sekä mahdollisuus aika- ja kustannus-
riippuvuuksien lisäämiseen. 
 
Tietomallipohjaista aluesuunnittelua voidaan tämän tutkimuksen perusteella pitää pa-
rempana toimintatapana kuin perinteistä kaksiulotteista aluesuunnittelua. Valmiin mal-
lin havainnollisuus ja monikäyttöisyys ovat mallinnuksen kiistattomia etuja. Koska 
aluesuunnitelma on kommunikoinnin ja yhteistyön apuväline, niin aluesuunnittelu pitäi-
si lähes poikkeuksetta tehdä mallintamalla. Tietomallipohjaisessa aluesuunnittelussa on 
hyvänä puolena se, että ohjelmien, toimintatapojen ja uusien teknologioiden kehittyessä 
tietomallipohjaisesta aluesuunnittelusta on mahdollista saada paljon enemmän hyötyjä 
tulevaisuudessa. Nyt ollaan vasta siinä pisteessä, että mallinnus on osoittautunut toimi-
vaksi ja käyttökelpoiseksi työkaluksi. Tulevaisuudessa, kun mallien käyttö kehittyy, 
niin hyödyt tulevat olemaan vielä merkittävämpiä.  
6.3 Tietomallipohjaisen aluesuunnittelun tulevaisuus ja 
jatkotutkimustarve 
Diplomityön aihevalinta tuntui onnistuneelta, koska aihe on ajankohtainen ja tietomal-
linnuksen järkevällä hyödyntämiselle on selvä yhteys parantuneeseen työturvallisuuteen 
ja tehokkaampaan rakennustuotantoon. Case-kohde kestää kesään 2018 asti, joten pro-
jekti-insinöörinä kohteessa työskennellessä on hyvä mahdollisuus kehittää ja päivittää 
diplomityön tuotoksena syntynyttä aluesuunnitelmaa ja etsiä sille uusia käyttötarkoituk-
sia. Case-kohteen toteutuksen aikana tutkitaan ja hyödynnetään 4D-aikataulunhallintaa 
Vico Office:lla ja Synchro PRO:lla.  
 
Aihetta koskeva jatkotutkimustarve voidaan jakaa seuraavaan kymmeneen osa-
alueeseen: 
 Kalustonhallinta työmailla yhdistäen eri teknologioita, kuten RFID-tunnisteita, 
GPS-sensoreita ja tietomallinnusta. 
 Mallinnuksen automatisointi, eli määriteltyjen sääntöjen mukaan tapahtuva 
automaattinen mallinnus. Tätä voisi hyödyntää esimerkiksi 
putoamissuojaussuunnittelussa ja nostokaluston optimoinnissa. 
 Aluesuunnitelman optimointi rakennuksen tietomalliin sisältyvään 
attribuuttitietoon ja matemaattisiin malleihin perustuen. 
 Aluesuunnitelman herättäminen henkiin virtuaalisessa ympäristössä. Tämän 
voisi tehdä esimerkiksi kaikkiin työkoneisiin ja betoniautoihin kiinnitettävien 
GPS-tunnisteiden avulla sekä GPS-tunnisteilla varustettujen rakenteiden ja 
työmaakaluston päivittyminen suoraan tietomallipohjaiseen aluesuunnitelmaan. 
 Työmaan aluesuunnitelman hyödyntäminen työmaan digitaalisessa viestinnässä. 
 Videokameralla varustettujen pienoishelikoptereiden tuottaman materiaalin 
kehittäminen ja hyödyntäminen työmaan aluesuunnittelussa. 
 Kaupunkimallien ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
työmaan aluesuunnittelun lähtötietona ja julkaisualustana. 
 Älykkäiden työmaan alue-, logistiikka- ja turvallisuussuunnittelussa 




 Kerrossuunnitelmien ja rakennuksen sisäpuolen logistiikan suunnittelu ja 
hallinta tietomallien avulla. 
 Virtuaalisen todellisuuden tarjoamat mahdollisuudet työturvallisuuden ja 
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